

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านป่าแดง



โรงเรียนบ้านป่าแดง

ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านป่าแดง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน ได้รวบรวม
การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

บัดนี้ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแบบรายงานการ
กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)

หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ

.....
.....
.....

ลงชื่อ

(นายภูวนารถ จันทapun)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ว่าได้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนดำเนินงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ รวมถึงงบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแผนปฏิบัติการ ที่วางไว้

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน	
- ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป	๑
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	
- วิสัยทัศน์	๑๐
- พันธกิจ	๑๐
- เป้าหมาย	๑๐
- กลยุทธ์	๑๒
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	๑๓
- เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓	๑๗
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน	
- แบบสรุปรายการกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	๒๐
ภาคผนวก	
- รายการกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ประวัติโรงเรียนบ้านป่าแดง

โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๘๐ โดยอาศัยตลาดสด เป็นที่ทำการสอนต่อมาได้ย้ายมาทำการสอนในวัดประจำหมู่บ้าน โดยใช้ศาลาวัดเป็นห้องเรียน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๙๑ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั้น ๑ หลัง เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวรในปี ๒๔๙๑ จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ ของโรงเรียน และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในปี ๒๕๓๔

๒. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแดง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๖๗๕๐๙๗ มือถือ ๐๘๗-๑๙๑๙๘๖๔

Website: <http://www.padaengschool.ac.th>

e-mail: pdschool57130@gmail.com

๑.๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑.๕ ตราสัญลักษณ์โรงเรียน



๑.๖ อักษรย่อโรงเรียน : ม.ป.ด.

๑.๗ สีประจำโรงเรียน : เหลือง-แดง

๑.๘ ปรัชญาของโรงเรียน : สุส สุส ลภเต ปญญ (ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา)

๑.๙ คำขวัญโรงเรียน : วิชาการดี มีคุณธรรม นำกีฬา

๑.๑๐ อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เตินกีฬา มารยาทดี มีความซื่อสัตย์

๑.๑๑ เอกลักษณ์ของโรงเรียน : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ ด้าน กีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ

๓. เขตพื้นที่บริการการศึกษา

โรงเรียนบ้านป่าแดง รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ ดังนี้

๑. บ้านป่าแดงหลวง หมู่ ๑๑ ตำบลเกาะช้าง

๒. บ้านป่าแดง	หมู่ ๕	ตำบลเกาะช้าง
๓. บ้านป่าซางงาม	หมู่ ๖	ตำบลเกาะช้าง
๔. บ้านเหมืองแดงน้อย	หมู่ ๘	ตำบลเกาะช้าง
๕. บ้านศรีป่าแดง	หมู่ ๙	ตำบลเกาะช้าง
๖. บ้านศรีชัยภูมิ	หมู่ ๑๐	ตำบลเกาะช้าง
๗. บ้านร้องพระเจ้า	หมู่ ๕	ตำบลเกาะช้าง

๔. แผนที่โรงเรียน

แผนที่ ดาวเทียม

ข้อมูลโรงเรียน จำนวนนักเรียน ingskol ๑ แสดงป้ายกำกับ

โรงเรียน : บ้านป่าแดง
 ผู้อำนวยการ: นายภูวนารักษ์ จันทาพูน
 ที่อยู่ : 184 หมู่ 11 ต. เกาะช้าง อ. แม่สาย จ. เชียงราย
 รหัสไปรษณีย์ : 57130
 เบอร์โทร : 0-5367-5097
 แฟกซ์ : 0-5367-5097


โครงการพิเศษต่างๆของโรงเรียน

- 1 : โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
- 2 : โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม
- 3 : โรงเรียนดีประจำตำบล 2553
- 4 : ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อำเภอแม่สาย

จำนวนครูประจำการ : 18
 จำนวนครูอัตราจ้าง : 4
 จำนวนนักการศึกษา : 1
 จำนวนลูกจ้างชั่วคราว : 4

๕. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้างการบริหาร



๖. ข้อมูลครูและบุคลากร

ประเภท	เพศ		ระดับการศึกษาสูงสุด				อายุเฉลี่ย (ปี)	อายุงานเฉลี่ย(ปี)
	ชาย	หญิง	ต่ำกว่าป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก		
ผู้อำนวยการ	๑	-	-	-	๑	-	๔๑	๑๕
รองผู้อำนวยการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ข้าราชการครู	๘	๑๒	-	๑๕	๕	-	๔๒	๑๗
ครูอัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง	๒	๓	-	๕	-	-	๒๙	๓
พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่น ๆ								
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปแบบ	-	-	-	-	-	-	-	-
- เจ้าหน้าที่ธุรการ	-	๑	-	๑	-	-	๒๙	๒
นักการ/ภารโรง	๑	-	๑	-	-	-	๔๗	๑๑
รวม	๑๒	๑๖	๑	๒๑	๖	-	รวมบุคลากร ๒๘ คน	

ผู้บริหาร

- ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูวนารถ จันทร์หาพูน โทรศัพท์ ๐๘๐ - ๕๐๐๒๔๘๗
e-mail: kang.ku58@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศีษศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน

๗. ข้อมูลจำนวนนักเรียน

๗.๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระดับชั้นเรียน	จำนวนห้อง	เพศ		รวม	เฉลี่ยต่อห้อง
		ชาย	หญิง		
อ.๒	๑	๒๐	๑๑	๓๑	๓๑
อ.๓	๒	๑๖	๒๒	๓๘	๑๙
รวม	๓	๓๖	๓๓	๖๙	
ป.๑	๑	๑๗	๑๓	๓๐	๓๐
ป.๒	๒	๒๒	๒๖	๔๘	๒๔
ป.๓	๒	๑๙	๒๓	๔๒	๒๑
ป.๔	๒	๒๖	๒๑	๔๗	๒๓.๕
ป.๕	๒	๒๐	๑๔	๓๔	๑๗
ป.๖	๒	๒๐	๑	๒๑	๑๐.๕
รวม	๑๑	๑๒๔	๑๑๔	๒๓๘	
ม.๑	๒	๑๓	๑๘	๓๑	๑๕.๕
ม.๒	๒	๒๔	๑๙	๔๓	๒๑.๕
ม.๓	๒	๑๓	๒๑	๓๔	๑๗
รวม	๖	๕๐	๕๘	๑๐๘	
รวมทั้งหมด	๒๐	๒๑๐	๒๐๕	๔๑๕	

๘. ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียนจำนวน ๔ หลัง อาคารประกอบจำนวน ๔ หลัง ส้วม ๔ หลัง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนามตะกร้อ ๑ สนาม

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

๙.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะทั่วไป เป็นหมู่บ้านฐานะปานกลางถึงยากจน มีประชากรประมาณ ๒,๙๐๐ คน รวมหมู่บ้านร่องพระเจ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนอพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่โดยการควบคุมของส่วนราชการ มีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด ตลาดสด สถานเลี้ยงเด็กเล็ก สถานพยาบาล สุสาน สวน และไร่นาของประชาชน อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับราชการบางส่วน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

๙.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาภาคบังคับ มีอาชีพหลัก คือ ทำนา ร้อยละ ๙๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗๒,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน

สภาพแวดล้อมวิเคราะห์ที่ได้ดังนี้

ด้านสังคม และวัฒนธรรม

๑. ชุมชนมีการฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับความสำเร็จ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

๒. ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างเพียงพอ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานของรัฐ

๓. ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ถ้าได้รับการสนับสนุน ที่ดีจะส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เรียนสูงขึ้น พืชผลมีราคาดี ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๔. โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้านคมนาคม ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถานบริการ สาธารณสุข ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการบริการอย่างเพียงพอและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยดี

๕. ชุมชนเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาชุมชนกับโรงเรียนมากขึ้น ทำให้ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ลดลง

๖. ชุมชนสนับสนุนการเรียนรู้แบบการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากรัฐตามโครงการรัฐสนับสนุนค่าจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี ๑๕ ปี)

ด้านเทคโนโลยี

๑. ความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นและมีความรู้กว้างไกล โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสื่อสาร สืบค้น แสวงหาความรู้

๒. การคมนาคมการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หรือผู้ปกครองรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนหรือผู้ปกครองให้การสนับสนุนการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชน นักเรียน โรงเรียนรู้จักประหยัด อดออม ส่งผลให้เกิดการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินชีวิต การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และโรงเรียนนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้น ส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม

๒. สภาพของชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้น ต้องการส่งลูกเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าเดิม ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนได้เรียนต่อ

ด้านการเมืองและกฎหมาย

๑. นโยบายของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาหลายโครงการส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาจนจบหลักสูตรภาคบังคับ และมีทางเลือกในการศึกษาต่อให้สูงขึ้น

๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษามากขึ้น

๓. กฎหมายการจัดระเบียบสังคม ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง

ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน

ด้านสังคม และวัฒนธรรม

๑. วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลยความเป็นไทย
๒. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนยังมีน้อย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนน้อย ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม แต่มีฐานะยากจนส่งผลให้นักเรียนส่วนหนึ่งได้เล่าเรียนเพียงภาคบังคับ
๓. ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเรียบง่าย ส่งผลให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ชุมชนเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา และทำให้ปัญหาเสพติดโรคเอดส์ ลดลง
๔. สภาพครอบครัวมีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง หรือผู้ปกครองเสียชีวิตส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
๕. การขาดการปลูกฝังจากครอบครัวและโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยม ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องการแต่งกาย
๖. นักเรียนที่จบจากในชุมชนแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อได้รวมกลุ่มกันสร้างปัญหาให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

ด้านเทคโนโลยี

๑. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนต้องเร่งลงทุนและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ทางโรงเรียนยังขาดสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนเพียง ๒๘ เครื่อง ซึ่งใช้สอนกับนักเรียน จำนวน ๔๐๙ คน และเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่มีคุณภาพต่ำ ส่วนหนึ่งประเมินแล้วไม่คุ้มค่า กับการซ่อมแซม ต้องรอการจำหน่าย
๒. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีอิทธิพลต่อแนวคิดและพฤติกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและด้านคุณธรรม จริยธรรมลดลง
๓. ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยไม่จำเป็น เช่น เด็กเที่ยวไกล ค่าน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเพราะมี จักรยานยนต์ ค่าโทรศัพท์มือถือ และ ค่าเกมอินเทอร์เน็ตที่เด็กชอบเล่นมาก

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่งผลให้การระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้น้อย โรงเรียนต้องหาหรือระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาจากภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นมากขึ้น
๒. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองว่างงาน และมีรายได้ลดลงทำให้ผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น ส่งผลให้นักเรียนขาดการดูแลจากผู้ปกครองทำให้เกิดปัญหา ด้านพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง

ด้านการเมืองและกฎหมาย

๑. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐและหลักสูตรยังขาดความชัดเจน การสนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษาไม่ตรงจุด เช่น นโยบายการลดอัตรากำลังของบุคลากร ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. รัฐบาลขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาทั้งภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่เด็กนักเรียน ภารกิจรอง คือ การอำนวยความสะดวกหรือบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุน มีความสะดวกในการจัดการกิจกรรม ภารกิจสนับสนุน คือ การจัดหาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ปรับปรุงสนามกีฬา จัดภูมิทัศน์ สวนหย่อม เป็นต้น

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐.๑ ห้องสมุด เดิมมีขนาด ๑๐๒ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๕๐๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบการยืมคืนจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๕๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๓ ของนักเรียนทั้งหมด

๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	จำนวน	๒	ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	จำนวน	๑	ห้อง
ห้องดนตรี	จำนวน	๑	ห้อง
ห้องนาฏศิลป์	จำนวน	๑	ห้อง
ห้องพลศึกษา	จำนวน	๑	ห้อง

๑๐.๓ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๔ เครื่อง

ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๒๘ เครื่อง

ใช้เพื่องานสำนักงานและธุรการ ๓ เครื่อง

จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในแต่ปีการศึกษา เฉลี่ย ๑๓๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๒ ของนักเรียนทั้งหมด

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๓ เครื่อง

๑๐.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายใน	สถิติการใช้จำนวนครั้ง(วัน)/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้	
๑. ห้องคอมพิวเตอร์	๒๐๐
๒. ห้องสหกรณ์	๒๐๐
๓. โรงอาหาร	๒๐๐
๔. ห้องสมุด	๒๐๐
๕. ห้องพลศึกษา	๒๐๐
๖. ห้องดนตรี	๒๐๐
๗. ห้องวิทยาศาสตร์	๒๐๐

๑๐.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอก	สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้	
๑. วัดป่าแดงหลวง	๑๕
๒. วัดหิรัญญาวาส	๑๒
๓. ไธนา สวนผสม	๒
๔. วัดพระธาตุผาเงา	๑
๕. สามเหลี่ยมทองคำ	๑
๖. วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน	๑
๗. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	๑
๘. งานมหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์	๑
๙. พระธาตุจอมกิตติ	๑
๑๐. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม	๑
๑๑. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน	๑
๑๒. สวนสัตว์ภูเทียนรีสอร์ท	๒
๑๓. ไร่ชาอุยพง	๑
๑๔. อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาค	๑
๑๕. มหกรรมดอกไม้อาเซียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย)	๑

ส่วนที่ ๒

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๑. วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านป่าแดงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พันธกิจ (MISSION)

๑. บริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒. จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รักการเรียนรู้
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
๗. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสาร รวมถึงทักษะอาชีพพื้นฐานให้กับผู้เรียน
๘. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตสมบูรณ์ตามช่วงวัย
๙. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และดำรงตนเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เป้าประสงค์(OBJECTIVE)

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๒. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด
๓. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตนเองได้เลือกเข้าร่วม
๔. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รักการเรียนรู้
๕. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
๖. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี ภาษาและ การสื่อสาร ทักษะอาชีพพื้นฐาน

๘. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ตามช่วงวัย
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต และดำรงตนเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. กลยุทธ์สถานศึกษา

วิเคราะห์ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต ๓ และ กลยุทธ์โรงเรียนบ้านป่าแดง (พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ.	ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓	ยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้คนแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล</p>

๕. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๕.๑ สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับปฐมวัย เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม	กลยุทธ์ระดับแผน	ยุทธศาสตร์
<p>๑. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในมาตรฐานที่ ๑-๘ และ ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในมาตรฐานที่ ๙-๑๒ ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ พิจารณาจากผลการประเมินพัฒนาการ</p> <p>๒. เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ ตามมาตรฐานที่ ๑ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒,๓และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๐ ในตัวบ่งชี้ที่๔ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</p> <p>๓. สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๔,๕,๖ และมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่๑,๒,๓ ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</p> <p>๔. พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</p> <p>๕.เด็กร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม</p> <p>๖. เด็กร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>๑.โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๒. ส่งเสริมประสิทธิผลการศึกษาปฐมวัย</p>	<p>๑.พัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๒. พัฒนาคุณภาพเด็กและคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้</p> <p>๓.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบโดยใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบทางเลือกจัดให้เหมาะสมและเต็มศักยภาพของเด็ก</p> <p>๔.การประเมินตนเองของสถานศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>ยุทธศาสตร์ ๒ การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ยุทธศาสตร์ ๓ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>

๕.๒ สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม	กลยุทธ์ระดับแผน	ยุทธศาสตร์
๑. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน (ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา และการนิเทศภายใน	๑.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	๑. การนิเทศภายใน ๒. การประเมินตนเองของครูและสถานศึกษา ๓. กระบวนการ PLC	ยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ ๑-๗
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร	๒. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของโรงเรียนกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ	๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๓. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน	ยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ ๑-๗
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้แสดงทักษะความสามารถที่แฝงเร้นในตัวออกสู่สาธารณะ ๒. ผลการแข่งขันทักษะผู้เรียนในทุกระดับ (มีผลการแข่งขันระดับเหรียญทอง)	๔. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร	๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ ๑-๗
๑. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี และประพฤติตนเป็นคนดี ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี และประพฤติตนเป็นคนดี เป็นอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียนต่อไป	๕. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	๕. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	ยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ ๑-๗

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม	กลยุทธ์ระดับแผน	ยุทธศาสตร์
๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาความปลอดภัยด้านการขับขี่ยานพาหนะที่เหมาะสมกับช่วงวัย รวมทั้งกฎจราจร	๖. โครงการขับขี่ปลอดภัย	๖. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน	ยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ ๑-๗
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการบริการแนะแนว และได้รับการดูแลช่วยเหลือ	๗. โครงการแนะแนว	๗. การจัดกิจกรรมแนะแนว และการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ยุทธศาสตร์โรงเรียนที่ ๑-๗
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ห้องสมุดที่ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่าน	๘. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	๘. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศงานบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบัน ๒. โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	๙.โครงการจัดระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล - กิจกรรมนิเทศภายใน	๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล และกิจกรรมนิเทศภายใน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๑. พัฒนาทักษะครูทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ๒. พัฒนาสมรรถนะครูทางการใช้สื่อเทคโนโลยีและการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑	๑๐.โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑	๑๐. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๑.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถตรวจสอบได้	๑๑. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	๑๑. การพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม	กลยุทธ์ระดับแผน	ยุทธศาสตร์
๑.โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัยต่อผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐	๑๒.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่	๑๒. การดูแลซ่อมแซมทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๑. นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับบริการอาหารกลางวันร้อยละ ๑๐๐	๑๓. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน	๑๓. บริหารอาหารกลางวันให้กับผู้เรียน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการทางด้านสุขภาพอนามัย	๑๔. โครงการอนามัยโรงเรียน	๑๔. การบริการและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน	๑๕. โครงการกิจการนักเรียน	๑๕. การส่งเสริมความเป็นผู้นำ และการส่งเสริมผู้เรียนให้ศรัทธา ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม	กลยุทธ์ระดับแผน	ยุทธศาสตร์
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามแผนงานเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ	แผนงานตามงบเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ -โครงการบูรณาการวิชาการ -โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม -โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี -โครงการทัศนศึกษา -โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้ (ICT เพื่อการศึกษา)	๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ๓. สร้างวินัยผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ๔. เปิดโลกทัศน์ผู้เรียนด้วยการเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ๕. เสริมทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ โรงเรียนที่ ๑-๗

๖. เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๖.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน)
ภาษาไทย (๖๑)	๕๑.๐๐
ภาษาอังกฤษ (๖๓)	๓๐.๐๐
คณิตศาสตร์ (๖๔)	๓๒.๐๐
วิทยาศาสตร์ (๖๕)	๓๓.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน)
ภาษาไทย (๙๑)	๕๘.๐๐
ภาษาอังกฤษ (๙๓)	๓๑.๐๐
คณิตศาสตร์ (๙๔)	๒๘.๐๐
วิทยาศาสตร์ (๙๕)	๓๓.๐๐

๖.๒ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ด้าน	ค่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน)
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)	๔๗.๐๐
ด้านภาษาไทย (Thai Language)	๔๖.๐๐

๖.๓ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)

ด้าน	ค่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน)
การอ่านออกเสียง	๖๘.๐๐
การอ่านรู้เรื่อง	๗๐.๐๐

๖.๔ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน)
ภาษาไทย	๓๔.๐๐
อังกฤษ	๕๒.๐๐
คณิตศาสตร์	๕๗.๐๐
วิทยาศาสตร์	๕๘.๐๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน)
ภาษาไทย	๕๖.๐๐
ภาษาอังกฤษ	๔๒.๐๐
คณิตศาสตร์	๓๗.๐๐
วิทยาศาสตร์	๓๗.๐๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน)
ภาษาไทย	๕๐.๐๐
ภาษาอังกฤษ	๓๘.๐๐
คณิตศาสตร์	๓๐.๐๐
วิทยาศาสตร์	๕๐.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน)
ภาษาไทย	๔๗.๐๐
ภาษาอังกฤษ	๓๑.๐๐
คณิตศาสตร์	๒๖.๐๐
วิทยาศาสตร์	๓๘.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน)
ภาษาไทย	๔๒.๐๐
ภาษาอังกฤษ	๓๐.๐๐
คณิตศาสตร์	๒๕.๐๐
วิทยาศาสตร์	๓๙.๐๐

ส่วนที่ ๓
การกำกับติดตาม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1)

โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 9 โครงการ/กิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานบริหารวิชาการ					
1	โครงการจัดหาครูสอนครบชั้นเรียน	144,000	72,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูวรวิภา ทาแกง
2	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	-	-		ครูอัมภา ตุ่นหนิ้ว
ระดับปฐมวัย					
3	โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย(อุดหนุน)	70,380	44,435	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูสมพร อุทธรักษ์
4	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย(เรียนฟรี 15 ปี)	29,670	20,993	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูสมพร อุทธรักษ์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
5	โครงการพัฒนาหลักสูตร	4,000	3,997	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์
	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	(159,000)			
6	- ช่วงชั้นที่ ๑	30,000	16,022	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูสายสมร สิริสุนทร
7	- ช่วงชั้นที่ ๒	51,000	38,450	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูอ้อยทิพย์ บรรดิ
8	- ช่วงชั้นที่ ๓	78,000	45,913	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์
	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร	(216,800)			
9	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ	22,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
10	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	9,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์
11	กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (คำคม, Cusswords, A-math, ซูโดกุ, หมากกระดาน)	9,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์
12	กิจกรรมเสริมเด็กหัวศิลป์	40,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูยุทธศาสตร์ อุตริรักษ์
13	กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	36,000	21,240	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูอุทิศ พึ่งงาม
14	กิจกรรมศิลปะ	30,000	15,600	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูพลกฤต ศรีนันทา
15	กิจกรรมบูรณาการนาฏศิลป์	18,000	18,000	ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ 20 ที่มีความสนใจด้านนาฏศิลป์ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการด้านการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ ตามความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียน	ครูพิมพ์วรรณ รวมจิตต์
16	กิจกรรมนักบินน้อย	15,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูวิระวัฒน์ โชติพงษ์
17	กิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์	10,000	5,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูสมเกียรติ สาคร
18	กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง)	9,000	2,136	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูธิดา วงศ์แสง
19	กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	2,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูสุภาพรรณ ยวนมาลัย
20	กิจกรรมคหกรรม	9,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูรัตติกาล ชันเงิน
21	กิจกรรมพัฒนาอ่านออก เขียนได้	6,800	6,800	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90	ครูสายสมร สิริสุนทร
22	โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	20,000+7,166 (+เงินเหลือปี)	7,590	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูอุทิศ พึ่งงาม
23	โครงการแนะแนว	18,000	5,969	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูเทียมใจ ผิวเหลือง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
24	โครงการขับเคลื่อนสู่พลอดภัย	4,000	4,000	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกคนใช้รถและขับขี่อย่างปลอดภัย	ครูวรวิฑูมิ ทาแกง
แผนงานบริหารงานบุคคล					
25	โครงการจัดระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล	2,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูวรวิฑูมิ ทาแกง
แผนงานบริหารงบประมาณและแผน					
26	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1,500	485	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูสุภาพรรณ ยวนมาลัย
แผนงานบริหารทั่วไป					
27	โครงการพัฒนาอาคารสถานที่	30,000	14,110	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูวิระวัฒน์ โชติพงษ์
28	โครงการอนามัยโรงเรียน	12,000	6,006	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูอ้อยทิพย์ บรรดิ
29	โครงการกิจการนักเรียน	40,000	25,240	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูพลกฤต ศรีนนตา
แผนงานตามงบเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ (213,120)					
	โครงการบูรณาการวิชาการ	(37,110)			
30	- ระดับชั้น ป. 1-3	14,160	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูสายสมร สิริสุนทร
31	- ระดับชั้น ป. 4-6	5,850	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูอ้อยทิพย์ บรรดิ
32	- ระดับชั้น ม. 1-3	17,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูกรรณิการ์ พิพิทภักดิ์
	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	(45,190)			
33	- ระดับชั้น ป. 1-3	11,800	11,800	นักเรียน ป. 1- 3 โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ 70 มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ครูบงกชภรณ์ จันธิมา
34	- ระดับชั้น ป. 4-6	12,870	12,870	นักเรียน ป.4- 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ 80 มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น	ครูอ้อยทิพย์ บรรดิ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
35	- ระดับชั้น ม. 1-3	20,520	20,520	นักเรียน ม.1- ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดงร้อยละ 80 มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร	ครูพลกฤต ศรีนันทา
	โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี	(46,450)			
36	- ระดับชั้น ป. 1-3	11,800	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูธิดา วงศ์แสง
37	- ระดับชั้น ป. 4-6	17,550	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูอัมภา ตุ่นหนิว
38	- ระดับชั้น ม. 1-3	17,100	17,100	นักเรียน ม. 1 – 3 พัฒนาดตนเองให้มีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ และสนองนโยบายของโรงเรียนและสำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ครูวรวิฑูมิ ทาแกง
	โครงการทัศนศึกษา	(84,370)			
39	- ระดับชั้น ป. 1-3	14,160	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูกรสมรรถ จันทรีใส
40	- ระดับชั้น ป. 4-6	14,040	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ครูพิมพ์วรรณ รวมจิตต์
41	- ระดับชั้น ม. 1-3	39,900	39,900	คณะครูและนักเรียน ม.1 – 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาหา ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงนอกสถานศึกษา มีความรักและห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ และมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปรับมาใช้ในชีวิต จริงได้	ครูอุทิศ พึ่งงาม
42	โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน การจัดการเรียนรู้ (ICT เพื่อการศึกษา)	16,270	16,270	แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาคือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี ความพร้อมในการเรียนการสอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของ นักเรียน	ครูสมเกียรติ สาคกร

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาครูสอนครบชั้นเรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๗ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานบุคคล

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวิฑูมิ ทาแกง

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑. เพื่อให้มีอัตราครูเหมาะสมตามเกณฑ์

๑.๒. เพื่อจ้างครูเอกคณิตศาสตร์, สังคม, เกษตร, อังกฤษ, วิทยาศาสตร์

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

๒.๑.๑ จัดหาครู ครูอัตราจ้าง จำนวน ๕ คน

๒.๑.๒ เอกคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคม, เกษตร, อังกฤษ จำนวน ๕ คน

๒.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) ๑. สํารวจตำแหน่ง สาขา/วิชาเอก ที่โรงเรียน มีความต้องการ/จำเป็น	√			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) ๑. ขออนุมัติจัดจ้างครู และบุคลากรตามระเบียบ ๒. ประกาศสอบคัดเลือก , สอบคัดเลือก ๓. ทำสัญญาจ้าง	√ √ √			- - ๑๔๔,๐๐๐	- - ๗๒,๐๐๐	- - ๗๒,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๔๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑, ๒.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายวรวิทย์ ทาแกง)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวรวิทย์ ทาแกง)
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๓ : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๓ : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ๕ : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการกิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว, นายสมเกียรติ สากร, นางสาวอัจฉรา คำดี

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน - บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. เพื่อให้สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๕. เพื่อให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

- ๒.๑.๑ สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี
- ๒.๑.๒ สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี
- ๒.๑.๓ สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดี
- ๒.๑.๔ สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี

๒.๑.๕ สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับดี

๒.๑.๖ สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับดี

๒.๒ เชิงคุณภาพ

โรงเรียนบ้านป่าแดงมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ขั้นการวางแผน				-	-	-	
	๑. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ	✓						มี.ค. ๖๒
	๒. ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	✓						มี.ค. ๖๒
๒	ขั้นการดำเนินการ				-	-	-	
	๓. ดำเนินงานตาม โครงการฯ		✓					พ.ค. ๖๒
	- พัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา							พ.ค. ๖๒
	- จัดทำมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา							พ.ค. ๖๒
	- จัดทำแผนพัฒนาการ จัดการศึกษา							พ.ค. ๖๒
	- จัดทำแผนปฏิบัติการ							มี.ค. ๖๓
	- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ การศึกษา							
- จัดทำรายงานประจำปี								

	SAR							มี.ค. ๖๓
๓	ขั้นการตรวจสอบ ประเมินผล ๔. นิเทศติดตามการ ดำเนินงานของโครงการ			√	-	-	-	มี.ค. ๖๓
๔	ขั้นการปรับปรุงพัฒนา ๕. สรุปรประเมิน โครงการฯ ๖. จัดทำรายงาน โครงการฯ นำเสนอฝ่าย บริหาร			√ √	-	-	-	มี.ค. ๖๓ มี.ค. ๖๓
รวม					-	-	-	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว : กิจกรรมที่ ๑ - ๒
- ผลการดำเนินงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน : ๓
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน : กิจกรรมที่ ๔ - ๖
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน : จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

๔. ปัญหาและอุปสรรค

-

๕. ผลกระทบ

-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายสมเกียรติ สาคร)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมี
พัฒนาการตามช่วงวัย

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ : 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :

มาตรฐานที่...1.. ตัวบ่งชี้ที่...1,2,3,4..

มาตรฐานที่...2.. ตัวบ่งชี้ที่...5,6.....

มาตรฐานที่...3.. ตัวบ่งชี้ที่...1,3.....

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย:

มาตรฐานที่...1..

มาตรฐานที่...2..

มาตรฐานที่...3..

มาตรฐานที่...4..

มาตรฐานที่...6..

มาตรฐานที่...8..

มาตรฐานที่...9..

มาตรฐานที่...10..

มาตรฐานที่...11..

มาตรฐานที่...12..

กลุ่ม / แผนงาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสมพร อุทริักษ์

2. นายยุทธศาสตร์ อุทริักษ์

3. นาง มะลิสสา จันทะตา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (16 พฤษภาคม 2561 –

7 ตุลาคม 2562)

ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (31 ตุลาคม 2562 –
31 มีนาคม 2563)

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน ... 70,380..... บาท

1.วัตถุประสงค์

1. พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมในทุกด้าน โดยผลิต จัดทำ ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมตลอดจนเพื่อทดแทนสื่อที่ใช้แล้วหมดไป สื่อที่ชำรุด ให้มีเพียงพอกับความต้องการ
2. เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถของเด็กฝึกทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านการเล่น เครื่องเล่นสนาม ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย
5. เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบหนังสือ อ่าน - เขียนไม่คล่อง ในอนาคต
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา ค้นคว้าทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง
7. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ,อารมณ์ - จิตใจ,สังคมและสติปัญญา
8. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดหลักการบูรณาการ
9. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม
10. เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

2.เป้าหมาย

2.1 เชิงปริมาณ

- 2.1.1 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ตามมาตรฐานที่9, 10,12 ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
- 2.1.2 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามมาตรฐานที่1, 2,3,4,6,8 ของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
- 2.1.3 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามมาตรฐานที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ70ในตัว

บ่งชี้ที่4 ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- 2.1.4 สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ตามมาตรฐานที่ 2 ตัว บ่งชี้ที่5,6 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1,3ของมาตรฐาน การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
- 2.1.5 มีโครงการ 2 เรื่อง:ชั้น:ปี
- 2.1.6 เด็กได้รับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มอย่างน้อย 1 รายการ
- 2.1.7 เด็กร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
- 2.1.8 เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม

2.2 เชิงคุณภาพ

- 2.2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุม ในทุกด้านโดยผลิต จัดหา ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอ กับความต้องการ
- 2.2.2 เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถ ฝึกทักษะในการเข้าร่วมการ แข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
- 2.2.3 เด็กได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมี ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
- 2.2.4 เด็กได้รับการส่งเสริมให้เกิดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ผ่านการเล่น มีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย
- 2.2.5 เด็กได้รับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ส่งเสริมและ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบหนังสือ อ่าน-เขียนไม่คล่อง ในอนาคต
- 2.2.6 เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิด โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ศึกษา ค้นคว้าทดลองและ แก้ปัญหาด้วยตนเอง
- 2.2.7 เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย,อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา
- 2.2.8 เด็กได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดหลักการ บูรณาการ
- 2.2.9 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม

2.2.10 เด็กได้รับการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนด จะดำเนิน เมื่อใด(วัน เดือนปี)
		ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	ชั้นวางแผน (P) - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง วางแผน/การปฏิบัติงาน - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ	√ √			-	-	-	-

(ต่อ)

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนด จะดำเนิน เมื่อใด(วัน เดือนปี)
		ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
2	2.1กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน สื่อ ของเล่น (D) - ดำเนินการผลิต จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย - ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทำ การผลิตและจัดหาประกอบการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย - เด็กใช้สื่อในกิจกรรมการ เรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม กับวัยและพัฒนาการโดยจัด ต่อเนื่องจนสิ้นสุดปีการศึกษา	 ✓ ✓	 ✓		16,000	15,005	995	-
	2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน (D) - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ โครงงาน - ดำเนินการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ในรูปของการทำ โครงงาน - เด็กเรียนรู้ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำโครงงานและมี โครงงานอย่างน้อย 4 เรื่อง : ปีการศึกษา		 ✓ ✓ ✓		16,000 แบ่งเป็น ระยะที่ 1 8,000 บาท 16 พ.ค.- 15ต.ค.62 ระยะที่ 2 8,000 บาท 1พ.ย.62 - 28 ก.พ.63	8,173 0	-173 8,000	- (ระยะที่ 2) 1พ.ย.62 - 28 ก.พ.63

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนด จะดำเนิน เมื่อใด(วัน เดือนปี)
		ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
	2.3 กิจกรรมหนุนย่อยรัก สุขภาพ (D) - จัดทำ ผลิต ใช้สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการส่งเสริม ปลุกฝัง เรื่องสุขอนามัย สำหรับเด็กปฐมวัย - เด็กใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ ส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดี เช่น ส่งเสริมการแปรงฟัน การล้างมือ การใช้ห้องน้ำ การตรวจสุขภาพ การรักษา ความสะอาดของร่างกาย การป้องกันตนเองจากโรค และรักการออกกำลังกาย -มีการประเมินภาวะโภชนาการ และสุขภาพอนามัยจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓		16,380 แบ่งเป็น ระยะที่ 1 11,190 16 พ.ค.-15 ต.ค.62 ระยะที่ 2 7,190 1พ.ย.62 - 28 ก.พ.63	9,890	1,300	-
	2.4 กิจกรรมดนตรีสรีระ (D) - ดำเนินการจัดทำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ดนตรีสรีระ - ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้และ การกิจกรรมต่าง ๆ - เด็กมีสุนทรียภาพทางดนตรี มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่คล่องแคล่ว มีสุขอนามัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยจัดต่อเนื่องจนสิ้นสุดปี การศึกษา - มีการประเมินการเคลื่อนไหว ร่างกายผ่านการจัดกิจกรรม และการตรวจสุขภาพอนามัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	4,000	4,800	- 800	-
		✓				0	7,190	(ระยะที่ 2) 1พ.ย.62 - 28 ก.พ.63

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนด จะดำเนิน เมื่อใด(วัน เดือนปี)
		ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
	2.5 กิจกรรมสนามเด็กเล่น เฮฮา (D) - มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสม กับวัยและพัฒนาการของเด็ก - เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อ มัดใหญ่และเรียนรู้ที่จะเล่น ร่วมกันโดยจัดต่อเนื่องจน สิ้นสุดปีการศึกษา	√	√		0	0	0	-
	2.6 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพ ทางวิชาการปฐมวัย(D) - จัดหาสื่อและวัสดุในการ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพ ทางวิชาการ - เด็กใช้วัสดุเพื่อทำการฝึกซ้อม และคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า ร่วมแข่งขันสมรรถภาพทาง วิชาการระดับปฐมวัยใน กิจกรรมต่าง ๆ - เด็กที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน สมรรถภาพทางวิชาการระดับ ปฐมวัยในกิจกรรมต่าง ๆ	√ √			3,000	1,618	1,382	-

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนด จะดำเนิน เมื่อใด(วัน เดือนปี)
		ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
	<p>2.7 กิจกรรมหนุนย่อยรักการอ่าน (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมหนุนย่อยรักการอ่าน - จัดมมนิทานสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้สื่อที่ผลิตและจัดทำ - เด็กและครูใช้นิทานเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เช่น การเล่านิทาน การเปิดเล่าเรื่องและดูภาพ การถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจ การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น - เด็กใช้นิทานในการเล่าเรื่องส่งเสริมจินตนาการและภาษาเด็กรักหนังสือเรียนรู้ที่จะเก็บและรักษาหนังสือให้เป็นระเบียบ - เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับคำโดยนำคำพื้นฐานระดับปฐมวัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโดยจัดต่อเนื่องจนสิ้นสุดปีการศึกษา 		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>12,000</p> <p>แบ่งเป็น</p> <p>ระยะที่ 1</p> <p>6,000 บาท</p> <p>16 พ.ค.-15</p> <p>ต.ค.62</p> <p>ระยะที่ 2</p> <p>6,000 บาท</p> <p>1พ.ย.62 -</p> <p>28 ก.พ.63</p>	<p>4949</p> <p>0</p>	<p>1,051</p> <p>6,000</p>	<p>-</p> <p>(ระยะที่ 2)</p> <p>1พ.ย.62 - 28</p> <p>ก.พ.63</p>

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนด จะดำเนิน เมื่อใด(วัน เดือนปี)
		ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
	2.8 กิจกรรมนักกีฬาหุ่นจิ๋ว วัยอนุบาล (D) - ฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวแทน เด็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน - ฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวแทน เด็กเข้าร่วมแข่งขันวิ่งประเภท ต่าง ๆ - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการ ตกแต่งขบวนพาเหรดเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น			√ √ √	1,000	-	1,000	16 - 30 ธ.ค. 62
3	นิเทศ กำกับติดตาม (C)		√					
4	สรุปและรายงานผลการจัด กิจกรรมตามโครงการพัฒนา การศึกษาปฐมวัย(A)		√					

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วประกอบด้วย

กิจกรรมที่ ๑ ชั้นวางแผน (P)

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง วางแผน/การปฏิบัติงาน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

กิจกรรมที่ ๒ ชั้นดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ ของเล่น
- กิจกรรมดนตรีสรีระ
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางวิชาการปฐมวัย

- ผลการดำเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๒ ขึ้นดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
- กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ
- กิจกรรมสนามเด็กเล่นเฮฮา
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน

กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ กำกับติดตาม

กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมน้กกีฬารุ่นจิ๋ววัยอนุบาล

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

1. วัสดุบางชิ้นร้านไม่สามารถจัดหาวัสดุตามที่ต้องการได้
2. วัสดุมีราคาแพงมากขึ้นแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดทำให้ได้วัสดุไม่ครบตามจำนวน

๕. ผลกระทบ

1. มีวัสดุไม่ตรงตามที่ต้องการ
2. ทำให้ได้วัสดุไม่ครบตามจำนวน
3. วัสดุบางชิ้นทางร้านต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาทำให้บางกิจกรรมอาจล่าช้า

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. จัดหาวัสดุอื่นทดแทนเพื่อให้ได้วัสดุมาจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด
2. เลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม โดยใช้กิจกรรมอื่นที่สามารถหาซื้อวัสดุได้ง่ายมาดำเนินการก่อนแต่กิจกรรมนั้นต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนงานโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(...นางสมพร.....อุทริกซ์.....)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวกรรณิการ์ พิพิธภัณฑ์)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภูวนารถ จันทาพูน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมี
พัฒนาการตามช่วงวัย

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :

มาตรฐานที่...1.. ตัวบ่งชี้ที่...1,2,3,4..

มาตรฐานที่...2.. ตัวบ่งชี้ที่...4,5,6....

มาตรฐานที่...3.. ตัวบ่งชี้ที่...1,2,3....

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย:

มาตรฐานที่...4..

มาตรฐานที่...5..

มาตรฐานที่...6..

มาตรฐานที่...7..

มาตรฐานที่...8..

มาตรฐานที่...9..

มาตรฐานที่...10..

มาตรฐานที่...11..

มาตรฐานที่...12..

กลุ่ม / แผนงาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสมพร อุทัยักษ์

2. นายยุทธศาสตร์ อุทัยักษ์

3. นาง มะลิสสา จันตะดา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (16 พฤษภาคม 2561 –
7 ตุลาคม 2562)

ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (31 ตุลาคม 2562 –
31 มีนาคม 2563)

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน ... 29,670..... บาท

หักให้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ICT 3,000 บาท (ครูสมเกียรติ สาคร)

คงเหลืองบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 26,670 บาท

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมและตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 4-5 ปี พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมในทุกด้านโดยผลิต จัดหา ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
- 1.2 เพื่อให้เด็กมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูทวาทวี ระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิดคุณงามความดี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- 1.3 เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย, อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา
- 1.4 เพื่อให้เด็กได้รับการปลูกฝังส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน การเรียนรู้ที่จะร่วมกันในสังคม ดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาประเพณีปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือตามวัย
- 1.5 เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริม ปลูกฝังให้มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ พัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- 1.6 กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการหลายรูปแบบเด็กเกิดความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้
- 1.7 เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- 1.8 เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะทางภาษาและเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับขั้นที่สูงขึ้น
- 1.9 เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้จากสื่อของจริงผ่านประสบการณ์ตรง สำรวจ สืบค้น เรียนรู้ ด้วยตนเองโดยยึดหลักการบูรณาการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและนำทักษะต่าง ๆ ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน
- 1.10 เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแต่ในห้องเรียนซึมซับเห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- 1.11 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.เป้าหมาย

2.1 เจริญปริมาณ

2.1.1 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ในมาตรฐานที่ 4,5,6, 7,8 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

2.1.2 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ในมาตรฐานที่ 9,10, 11,12 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

- 2.1.3 เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามมาตรฐานที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ใน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- 2.1.4 สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4,5,6 และ มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 ของ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
- 2.1.5 เด็กร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
- 2.1.6 เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม

2.2 เชิงคุณภาพ

- 2.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมและตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ในช่วงวัย 4-5 ปี พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และครอบคลุมในทุกด้านโดยผลิต จัดหา ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสม และเพียงพอับความต้องการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการ เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
- 2.2.2 เด็กมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของ ผู้ให้กำเนิดคุณงามความดี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- 2.2.3 เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย, อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา
- 2.2.4 เด็กได้รับการปลูกฝังส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน การเรียนรู้ที่จะร่วมกัน ในสังคม ดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือตามวัย
- 2.2.5 เด็กได้รับการส่งเสริม ปลูกฝังให้มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ พัฒนาทักษะ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- 2.2.6 มีกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กมี ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการหลายรูปแบบเด็กเกิด ความสนุกสนานในการเรียนรู้
- 2.2.7 เด็กได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT)
- 2.2.8 เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะทางภาษาและเตรียมความพร้อมในการเรียน ระดับขั้นที่สูงขึ้น
- 2.2.9 จัดกิจกรรมเรียนรู้จากสื่อของจริงผ่านประสบการณ์ตรง สืบค้น เรียนรู้ ด้วยตนเองโดยยึดหลักการบูรณาการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและนำทักษะ

ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.2.10 เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแต่ในห้องเรียนซึมซับเห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

2.2.11 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

3.กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนด จะดำเนิน เมื่อใด(วัน เดือนปี)
		ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	ชั้นวางแผน (P) - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง วางแผน/การปฏิบัติงาน - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ	√ √			-	-	-	-
2	2.1 กิจกรรมลูกรักกราบตัก แม่ (D) - จัดหาสื่อและวัสดุในการ จัดกิจกรรมลูกรักกราบตักแม่ ครั้งที่ 9 - เด็กร่วมกันจัดบอร์ดเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ - เด็กร่วมกันจัดทำการ์ดและ เขียนข้อความแทนใจมอบ การ์ดให้แม่	√ √ √			2,000	1,733	267	-
	2.2 กิจกรรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว (D) - จัดหาสื่อและวัสดุในการจัด กิจกรรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว - เด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย	√ √			4,000	2,560	1,440	-

	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกิจกรรมในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา - การสวดมนต์ไหว้พระ - การทำสมาธิ - การเวียนเทียน - การบำเพ็ญประโยชน์ 							
	<p>2.3 กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะสร้างสรรค์(D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 - เด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการวาดภาพ เช่น การวาดภาพด้วยสีไม้ สีน้ำ สีเทียน - กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน - กิจกรรมการฉีก ตัด ปะ - กิจกรรมการเป่าสีและพิมพ์ภาพ - กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น - กิจกรรมการพับกระดาษ - กิจกรรมการระบายสีปูนปลาสเตอร์ 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>			4,000	4898	- 898	-
	<p>2.4 กิจกรรมเข้าค่ายสนุกคิด พิชิตวิทย์ - คณิต (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายสนุกคิด พิชิตวิทย์ - คณิต ครั้งที่ 8 - เด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - สนุกกับกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ - สนุกกับการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ - สนุกกับกิจกรรมการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา - สนุกกับเกม สื่อการเรียนรู้ 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>			4,800	4,362	438	-

	ทางคณิตศาสตร์							
	2.5 กิจกรรมจิตอาสาเรารักษ์สิ่งแวดล้อม (D) - จัดหาวัสดุในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเรารักษ์สิ่งแวดล้อม - เด็กปลูกและดูแลต้นไม้ ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่ เป็นการฝึกความรับผิดชอบหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดีงาม - เด็กเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกซึ่งคุณงามความดี และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	√ √ √			4,000	4000	0	-
	2.6 กิจกรรมทัศนศึกษา (D) - ศึกษาศาสนาที่และกำหนดการไปทัศนศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆ - เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่ที่กำหนด			√ √	4,065	0	4,065	1 พ.ย. 62 - 28 ก.พ.63

<p>2.6 กิจกรรมลูกเสือน้อยวัยอนุบาล (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาสื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมลูกเสือน้อยวัยอนุบาลครั้งที่ 9 - เด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมระเบียบแถวพื้นฐาน - กิจกรรมเดินทางไกลสำรวจเส้นทางและสังเกตธรรมชาติรอบตัว - การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลป้องกันตนเองจากอันตรายใกล้ตัว เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การป้องกันตนเองจากสัตว์มีพิษ - การป้องกันตนเองจากพืชมีพิษ - การระมัดระวังและป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ 			<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>	805	0	805	1ก.ค. – 30 ธ.ค. 62
<p>2.7 กิจกรรมภาษาแสนสนุก (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาสื่อเกี่ยวกับภาษา เกมที่หลากหลายทั้งด้านภาษาและรูปแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาสำหรับเด็ก - เด็กใช้สื่อเกี่ยวกับภาษา 	√	√		3,000	3,440	- 440	-

	เกม โดยผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับพัฒนาการและธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเล่นเกมทางภาษา การเปิดเล่าเรื่องและดูภาพ การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การแสดงบทบาทสมมติ สนุกกับตัวอักษรและภาษา เป็นต้น โดยจัดต่อเนื่องจนสิ้นสุดปีการศึกษา							
3	นิเทศ กำกับติดตาม (C)		√			-	-	-
4	สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย (A)		√			-	-	-

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วประกอบด้วย

กิจกรรมที่ ๑ ชั้นวางแผน (P)

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง วางแผน/การปฏิบัติงาน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

กิจกรรมที่ ๒ ชั้นดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

- กิจกรรมลูกรักกราบตากแม่
- กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะสร้างสรรค์
- กิจกรรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว
- กิจกรรมเข้าค่ายสนุกคิดพิชิตวิทย์ – คณิตย์
- กิจกรรมจิตอาสาเรารักษ์สิ่งแวดล้อม

- ผลการดำเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๒ ขึ้นดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

- กิจกรรมภาษาแสนสนุก

กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ กำกับติดตาม

กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....1. กิจกรรมลูกเสือน้อยวัยอนุบาล

2. กิจกรรมทัศนศึกษา

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

1. วัสดุบางชิ้นร้านไม่สามารถจัดหาวัสดุตามที่ต้องการได้
2. วัสดุมีราคาแพงมากขึ้นแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดทำให้ได้วัสดุไม่ครบตามจำนวน

๕. ผลกระทบ

1. มีวัสดุไม่ตรงตามที่ต้องการ
2. ทำให้ได้วัสดุไม่ครบตามจำนวน
3. วัสดุบางชิ้นทางร้านต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาทำให้บางกิจกรรมอาจล่าช้า

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. จัดหาวัสดุอื่นทดแทนเพื่อให้ได้วัสดุมาจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด
2. เลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม โดยใช้กิจกรรมอื่นที่สามารถหาซื้อวัสดุได้ง่ายมาดำเนินการก่อนแต่กิจกรรมนั้นต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนงานโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(...นางสมพร.....อุทรักษ์.....)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวกรรณิการ์ พิพิธภักดิ์)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภูวนารถ จันทาพูน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๒ - ตุลาคม ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและการ
เปลี่ยนแปลง

๑.๒ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน

๑.๓ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

๒.๒ เชิงคุณภาพ

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	<p>ชั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินการและวางแผนการดำเนินงาน 	<p>✓</p> <p>✓</p>			-	-	-	
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษานโยบายของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตร - วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ - จัดทำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา - กำกับ ติดตามการจัดทำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา - รวบรวมข้อมูลการจัดทำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา - จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปเล่ม - นำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา - ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			๔,๐๐๐	๓,๙๙๗	๓	

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)	√			-	-	-	
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓
รวม					๔,๐๐๐	๓,๙๙๗	๓	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑ - ๓.....
 - ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....จะมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ และจะดำเนินการ
รายงานโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....การรวบรวมข้อมูลการจัดทำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชาเป็นไปด้วยความล่าช้า
เนื่องจากบางกลุ่มสาระฯดำเนินการ บางกลุ่มสาระฯไม่ดำเนินการปรับปรุงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ตนเองที่รับผิดชอบ.....

๕. ผลกระทบ

.....การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปเล่มล่าช้า.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....ประธานคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องติดตามการปรับปรุงโครงสร้าง
และคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ เลขานุการกลุ่มจะต้องเรียง
ข้อมูลโครงสร้าง และคำอธิบายรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อน

ส่งต่องาน หากมีปัญหาให้สอบถามคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปตาม
แผนงานที่วางไว้.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสมร สิริสุนทร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน30,000... บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เหมาะสม และเพียงพอกับจำนวนห้องเรียนหรือนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้เต็มความสามารถ ตามศักยภาพของนักเรียน
4. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียนในการเรียนรู้ให้มากขึ้น
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น

2. เป้าหมาย

2.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ห้องเรียนร้อยละ 100 มีสื่อที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1.2 ห้องเรียนร้อยละ 100 มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ เป็นห้องเรียนที่น่าดู น่าอยู่ น่ารู้ และน่าเรียน

3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับความรู้เต็มความสามารถ ตามศักยภาพของนักเรียน

2.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ รักการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาและได้รับประสบการณ์จากการเรียนมากขึ้น

3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	<p>ชั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน 	<p>✓</p> <p>✓</p>			-	-	-	มีนาคม – เมษายน 2562
2	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>1.กิจกรรมห้องเรียน คุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สํารวจห้องเรียนเพื่อ การปรับแต่งห้องเรียนให้ น่านําดู น่าอยู่ นํารู้ และ นํารเรียน - คัดสรรวัสดุ และ อุปกรณ์ ที่จะ ใช้ใน ห้องเรียนและการจัดการ เรียนการสอน - จัดแต่งห้องเรียนให้ นําดู น่าอยู่ นํารู้และนําร เรียน - กำกับ ติดตามการ ปรับแต่งห้องเรียน <p>2.กิจกรรมพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สํารวจความต้องการใช้ 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>		30,000	16,022	13,978	พฤษภาคม – มีนาคม 2563

<p>สื่อการเรียนการสอนแต่ ละรายวิชา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อจัดจ้างและคัด สรรวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ ในการผลิตสื่อการเรียน การสอน - จัดซื้อจัดจ้างและผลิต สื่อการเรียนการสอน - กำกับ ติดตามการผลิต และการจัดเก็บสื่อการเรียน การสอน 		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p>				
<p><u>3.กิจกรรมสอนซ่อม นักเรียนอ่อนสอนเสริม นักเรียนเก่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุม จัดทำ ตารางสอนซ่อมเสริม ให้กับนักเรียน - จัดเตรียมเอกสาร สำหรับการสอนซ่อมเสริม - นักเรียนได้รับการสอน ซ่อมเสริมตามตาราง - กำกับติดตามการเข้า เรียนของนักเรียน 		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p>				
<p><u>4.กิจกรรมยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมจัดทำตาราง แนวทางกระบวนการใน การทำข้อสอบ NTและ การประเมินการอ่าน - ถ่ายเอกสารข้อสอบ NT และแบบทดสอบการอ่าน 		<p>√</p>	<p>√</p>				

	<p>ปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำข้อสอบNTของนักเรียนชั้น ป.3 และการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1-3</p> <p>- นักเรียนได้ทดลองทำแบบทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบตามตาราง</p> <p>- กำกับ ติดตาม ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน</p>			√				
3	นิเทศ กำกับติดตามทุกกิจกรรม (C)			√	-	-	-	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
4	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม 2563
รวม					30,000	16,022	13,978	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ 1.....
 - ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ 2.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ 3 - 4.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

4. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

5. ผลกระทบ

.....
.....

6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสมร สิริสุนทร)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภักดิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน๕๑,๐๐๐..... บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เหมาะสม
เพียงพอแก่ผู้เรียน

๑.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนให้ได้รับความรู้เต็มความสามารถ ตาม
ศักยภาพของนักเรียน

๑.๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินระดับต่าง ๆ ให้เพิ่มสูงขึ้น

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

ห้องเรียนต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดหา พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนให้
เพียงพอต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของห้องเรียนต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จัดหา
พัฒนา และ ผลิตสื่อการเรียนการสอน

๒.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
ในการประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่า
ระดับประเทศ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	<p>ชั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน 	<p>√</p> <p>√</p>			<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p><u>กิจกรรมห้องเรียน</u></p> <p><u>คุณภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจห้องเรียนเพื่อ การปรับแต่งห้องเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอน - คัดสรรวัสดุและ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการ พัฒนา ผลิต ปรับปรุง สื่อเพื่อใช้ในการจัดการ เรียนการสอน - จัดแต่งห้องเรียนด้วย สื่อการเรียนการสอน และใช้ในการเรียน - กำกับ ติดตามการ พัฒนา ผลิต และการใช้ สื่อการเรียนการสอน <p><u>กิจกรรมสอนซ่อม</u></p> <p><u>นักเรียนอ่อน สอนเสริม</u></p> <p><u>นักเรียนเก่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมจัดทำตารางการ สอนซ่อมเสริมให้กับ นักเรียน 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			<p>-</p> <p>๕๑,๐๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>๓๘,๔๕๐</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>๑๒,๕๕๐</p> <p>-</p> <p>-</p>	

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	- จัดเตรียมเอกสาร สำหรับการสอนซ่อมเสริม	√			-	-	-	
	- นักเรียนเข้ารับการ สอนซ่อมเสริมตามตาราง ของทุกห้องเรียน	√			-	-	-	
	- กำกับ ติดตามการเข้า ห้องเรียนของนักเรียน <u>กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลา</u>	√			-	-	-	
	- สำนวณนักเรียนตาม ความสนใจ ตามความ ถนัด	√			-	-	-	
	- ประชุมคณะครูเพื่อ จัดทำตารางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาในแต่ละ กิจกรรม	√			-	-	-	
	- คัดสรรวัสดุและ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัด กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลาในแต่ละกิจกรรม	√			-	-	-	
	- นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมตามตารางลด เวลาเรียนเพิ่มเวลา	√			-	-	-	
	- กำกับ ติดตามในแต่ละ กิจกรรมของกิจกรรมลด เวลาเรียน เพิ่มเวลา เรียน	√			-	-	-	
๓	นิเทศ กำกับ ติดตามทุก กิจกรรม (c)		√					ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๕๑,๐๐๐	๓๘,๔๕๐	๑๒,๕๕๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

๕. ผลกระทบ

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภักดิ์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อจัดทำ พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เหมาะสม
เพียงพอแก่ผู้เรียน

๑.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนให้ได้รับความรู้เต็มความสามารถ ตาม
ศักยภาพของนักเรียน

๑.๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินระดับต่าง ๆ ให้เพิ่มสูงขึ้น

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

ห้องเรียนต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดทำ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนให้
เพียงพอต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของห้องเรียนต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดทำ พัฒนา
และผลิตสื่อการเรียนการสอน

๒.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน
การประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่า
ระดับประเทศ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	<p>ชั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน 	√						
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>- <u>กิจกรรมห้องเรียน คุณภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจห้องเรียนเพื่อ การปรับแต่งห้องเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอน - คัดสรรวัสดุและ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการ พัฒนา ผลิต ปรับปรุง สื่อเพื่อใช้ในการจัดการ เรียนการสอน - จัดแต่งห้องเรียนด้วย สื่อการเรียนการสอน และใช้ในการเรียน - กำกับ ติดตามการ พัฒนา ผลิต และการใช้ สื่อการเรียนการสอน 		√		๗๘,๐๐๐	๔๕,๙๑๓	๓๒,๐๘๗	<p>การดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องด้วยต้อง ดำเนินการ ต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>ธันวาคม ๒๕๖๒</p>

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>- <u>กิจกรรมสอนซ่อม นักเรียนอ่อน สอนเสริม นักเรียนเก่ง</u></p> <p>- ประชุมจัดทำตารางการ สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน</p> <p>- จัดเตรียมเอกสาร สำหรับการสอนซ่อมเสริม</p> <p>- นักเรียนเข้ารับการสอน ซ่อมเสริมตามตารางของ ทุกห้องเรียน</p> <p>- กำกับ ติดตามการเข้า ห้องเรียนของนักเรียน</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>					<p>การดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องด้วยต้อง ดำเนินการ ต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓</p>
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>- <u>กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา</u></p> <p>- สำนวณนักเรียนตาม ความสนใจ ตามความถนัด</p> <p>- ประชุมคณะครูเพื่อ จัดทำตารางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาในแต่ละกิจกรรม</p> <p>- คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาใน แต่ละกิจกรรม</p> <p>- นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมตามตารางลดเวลา เรียนเพิ่มเวลา</p> <p>- กำกับ ติดตามในแต่ละ กิจกรรมของกิจกรรมลด เวลาเรียน เพิ่มเวลา</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>					<p>การดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องด้วยต้อง ดำเนินการ ต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓</p>
๓	นิเทศ กำกับ ติดตาม ทุก กิจกรรม (C)		√		-	-	-	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๗๘,๐๐๐	๔๕,๙๑๓	๓๒,๐๘๗	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....
 - ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒-๓.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
....การดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องด้วยต้องดำเนินการต่อเนื่องในภาคเรียนที่ ๒.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....-

๕. ผลกระทบ

.....-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....-

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวมสู่ความเป็นเลิศ

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๔ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
วิชาการ และงานศิลปะ

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อพัฒนา และฝึกทักษะการคิด การวางแผน ให้กับนักเรียนเรียนรวม กลุ่มสนใจ
ทางด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. ๑ – ม. ๓

๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทักษะทางวิชาการ ในการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒

๑.๓ เพื่อให้ นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถตามที่ตนเองสนใจ มีความถนัด และ
ตามศักยภาพของตนเอง

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนเรียนร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และนักเรียนเรียนร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑-๓ ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๒๐
คน อย่างน้อย ๓ ทีม เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
ภาคเหนือ

๒.๒ เชิงคุณภาพ

ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ อย่างน้อย ๑ ทีม ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	<p>ขั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน 	<p>✓</p> <p>✓</p>			-	-	-	
๒	<p>ขั้นดำเนินการ (D)</p> <p><u>งานมหกรรม ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดการ เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพความเป็น เลิศทางวิชาการให้แก่ นักเรียนเรียนรวม - ส่งนักเรียนที่มี ศักยภาพความเป็นเลิศ ทางวิชาการในแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้เข้าร่วม การแข่งขันระดับกลุ่ม เครือข่ายพัฒนา การศึกษาเกาะช้าง หรือสหวิทยาเขตฯ 	<p>✓</p>	<p>✓</p>		๒๒,๕๐๐	-	๒๒,๕๐๐	

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>- ส่งนักเรียนที่มี ศักยภาพความเป็นเลิศ ทางวิชาการตัวแทนกลุ่ม เครือข่ายพัฒนา การศึกษาเกาะช้าง หรือสหวิทยาเขตแม่สาย เหนือเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>- ส่งนักเรียนที่มี ศักยภาพความเป็นเลิศ ทางวิชาการตัวแทนเขต พื้นที่การศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันระดับ ภาคเหนือ</p>			√				
				√	๒๒,๕๐๐	-	๒๒,๕๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)		√		-	-	-	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๒๒,๕๐๐	-	๒๒,๕๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....
- ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒-๓.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔.....
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแข่งขันไปเป็นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งใน
โครงการระบุไว้ในเดือนกันยายน

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....-

๕. ผลกระทบ

.....-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรณ วัฒนาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๔ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อพัฒนา และฝึกทักษะการคิด การวางแผน ให้กับนักเรียน กลุ่มสนใจทางด้าน การพัฒนาทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. ๑ – ม. ๓ สู่ความเป็นเลิศ

๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๒๐ คน

๒.๑.๒ นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑๕ ทีม เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๓

๒.๒ เชิงคุณภาพ

ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
 วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ อย่างน้อย ๑๐ ทีม
 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ และเป็นตัวแทนเข้าร่วม
 การแข่งขันระดับภาคเหนืออย่างน้อย ๕ ทีม

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	✓ ✓			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - งานมหกรรม <u>ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๓</u> - ดำเนินการจัดการ เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพความเป็น เลิศทางวิชาการให้แก่ นักเรียน - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน		✓ ✓					

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>- ส่งนักเรียนที่มีศักยภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ในแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับสภวิทยาเขตแม่ สายเหนือ</p> <p>- ส่งนักเรียนที่มี ศักยภาพความเป็นเลิศ ทางวิชาการตัวแทนสภ วิทยาเขตแม่สายเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับ เขตพื้นที่การศึกษา</p>	√		√	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)		√		-	-	-	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....
- ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒-๓.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔.....
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแข่งขันไปเป็นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งใน
โครงการระบุไว้ในเดือนกันยายน

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....

๕. ผลกระทบ

.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : เกมกีฬาทางวิชาการ (คำคม ครอสเวิร์ด เอแม็ท ซูโดกุ หมากกระดาน)

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๔ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
วิชาการ และงานศิลปะ

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภณท์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางเกมกีฬาทางวิชาการ

๑.๒ เพื่อพัฒนา และฝึกทักษะการคิด การวางแผน ให้กับนักเรียน กลุ่มสนใจทางด้านการพัฒนาทักษะ เกมกีฬาทางวิชาการ ระดับชั้น ป. ๔ – ม. ๓ สู่ความเป็นเลิศ

๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านเกมกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ซูโดกุ และหมากกระดานในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียนระดับภาคเหนือ และระดับชาติต่อไป

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการ จำนวน ๔๐ คน

๒.๑.๒ นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ ทีม เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน

๒.๒ เชิงคุณภาพ

ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ ทีม ได้รับรางวัล

ระดับภาคเหนือ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	<p>ขั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน 	<p>✓</p> <p>✓</p>			-	-	-	
๒	<p>ขั้นดำเนินการ (D)</p> <p><u>กิจกรรมฝึกทักษะ</u> <u>เกมกีฬาทางวิชาการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สํารวจนักเรียนตาม ความสนใจ ตามความถนัด - ประชุมคณะครูเพื่อ จัดทำตารางการฝึกทักษะ ในแต่ละกิจกรรม - คัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการฝึกทักษะ - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามตารางการฝึกทักษะใน ชั่วโมงชุมนุม - นํานักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน งาน มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับสหวิทยา เขต ระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับภาคเหนือ และ ระดับชาติ 	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	<p>พฤศจิกายน</p> <p>๒๕๖๒</p> <p>-</p> <p>ธันวาคม</p> <p>๒๕๖๒</p>

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)		√		-	-	-	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....
 - ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒-๓.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแข่งขันไปเป็นเดือนพฤศจิกายน และการ
แข่งขันระดับภาคเหนือแข่งขันในเดือนธันวาคม

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....-

๕. ผลกระทบ

.....-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....-

ลงชื่อ.....ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ:กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : เสริมเด็กหัวศิลป์

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒: พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ :พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๒:การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ :กิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ:นายยุทธศาสตร์ อุทร์ักษ์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ:มิถุนายน๒๕๖๒ – มีนาคม๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๔๐,๕๐๐ บาท

๑.วัตถุประสงค์

- ๑.๑เพื่อได้เรียนรู้และฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านประติมากรรมตนเองสนใจ
- ๑.๒เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักศิลปะสาขาทัศนศิลป์งานประติมากรรม
- ๑.๓เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ศิลปะสาขาทัศนศิลป์งานประติมากรรมสู่ความเป็นเลิศ

๒.เป้าหมาย

๒.๑เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง๓๐คน ร่วมกิจกรรมทัศนศิลป์งานประติมากรรมตาม
ถนัดและความสนใจของแต่ละคนในรูปแบบชุมนุมเด็กหัวศิลป์

๒.๒เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์โรงเรียนบ้านป่าแดง มีผลงานทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรมเป็นที่ประจักษ์

๒.๒.๒นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์งาน
ประติมากรรม

๒.๒.๓นักเรียนชุมนุมเด็กหัวศิลป์โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทัศนศิลป์งานประติมากรรม

๓.กิจกรรมและการดำเนินงาน

๓.๑ระยะที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๒(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวางแผนการ ดำเนินงาน	✓ ✓			-	-	-	
๒	๒.การดำเนินการ(D) ๒.๑จัดกิจกรรมการฝึก ทักษะทัศนศิลป์ ๒.๑.๑ ประชุมเพื่อ วางแผน ๒.๑.๒จัดกิจกรรมการฝึก ทักษะการปั้นดินน้ำมัน ดิน เหนียว นักเรียน ป.๑- ม. ๓ ในช่วงโมงชุมนุม เวลาว่าง และ หลังเลิกเรียน ประมาณวันละ ๒ ชั่วโมง ๒.๑.๓นำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันระดับกลุ่มฯและระดับ เขตพื้นที่การศึกษา		✓ ✓	✓ ✓	๖,๐๖๐	-	๖,๐๖๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			✓	-	-	-	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			✓	-	-	-	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รวม					๖,๐๖๐	-	๖,๐๖๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว กิจกรรมที่ ๑, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒

- ผลการดำเนินงาน

.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๒.๑.๒

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๓ - ๔

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

๓.๒ ระยะที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒- ธันวาคม ๒๕๖๒ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ภาคเหนือ)

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวางแผนการ ดำเนินงาน	✓ ✓			-	-	-	
๒	๒.การดำเนินการ(D) ๒.๑จัดกิจกรรมการฝึก ทักษะทัศนศิลป์ ๒.๑.๑ ประชุมเพื่อ วางแผน ๒.๑.๒จัดกิจกรรมการฝึก ทักษะการปั้นดินน้ำมัน ดิน เหนียว นักเรียน ป.๑- ม. ๓ ในช่วงโมงชุมนุม เวลาว่าง และ หลังเลิกเรียน ประมาณวันละ ๒ ชั่วโมง ๒.๑.๓นำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันระดับภาคเหนือ		✓ ✓ ✓	✓ ✓	๒๘,๗๔๐	-	๒๘,๗๔๐	ธันวาคม ๒๕๖๒
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			✓				
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			✓	-	-	-	ธันวาคม ๒๕๖๒
รวม					๒๘,๗๔๐	-	๒๘,๗๔๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว กิจกรรมที่ ๑, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒
 - ผลการดำเนินงาน
 - .เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๒.๑.๒
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๓ - ๔
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
 - จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

๓.๓ ระยะที่๓เดือนมกราคม ๒๕๖๓ -มีนาคม๒๕๖๓(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ)

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวางแผนการ ดำเนินงาน	✓ ✓			-	-	-	
๒	๒.การดำเนินการ(D) ๒.๑จัดกิจกรรมการฝึก ทักษะทัศนศิลป์ ๒.๑.๑ ประชุมเพื่อ วางแผน ๒.๑.๒จัดกิจกรรมการฝึก ทักษะการปั้นดินน้ำมัน ดิน เหนียว นักเรียน ป.๑- ม. ๓ ในชั่วโมงชุมนุม เวลาว่าง และหลังเลิกเรียน ประมาณวันละ ๒ ชั่วโมง ๒.๑.๓นำนักเรียนเข้าร่วม ระดับชาติ		✓ ✓ ✓	✓ ✓	๔๘,๘๖๐	-	๔๘,๘๖๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			✓		-		
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			✓	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รวม					๔๘,๘๖๐	-	๔๘,๘๖๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- งบประมาณ

๑ เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑ จำนวน ๖,๐๖๐ บาท

๒ เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๘,๗๔๐ บาท

๓ เงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะที่ ๓ จำนวน ๔๘,๘๖๐ บาท

รวมเงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๘๓,๖๖๐.๐๐บาท (แปดหมื่นสามพันหกร้อยหก
สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ *ใช้งบอุดหนุน ๔๐,๕๐๐ บาท *ใช้งบอื่นๆ ๔๓,๑๖๐ บาท

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว กิจกรรมที่ ๑ ,๒.๑.๑

- ผลการดำเนินงาน
- .เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๒.๑.๒
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๒.๑.๓, ๓ , ๔
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
- จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ ผู้เสนอกิจกรรม
(ยุทธศาสตร์ อุทรักษ์)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

สนองยุทธศาสตร์ สพร. ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอุทิศ พันธ์งามและคณะครูทุกคน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- ๑.๒ เพื่อให้เวลาว่างของนักเรียนในการเที่ยวเตร่น้อยลง
- ๑.๓ เพื่อหาตัวแทนของนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ ต่อไป

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

- นักเรียนร้อยละ 80

๒.๒ เชิงคุณภาพ

- ๒.๒.๑ ให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสิ่งเสพติดได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ๒.๒.๒ ให้นักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกมีที่ระบายออกในทางที่ถูกต้อง
- ๒.๒.๓ ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาในส่วนของกีฬาที่ตนเองสนใจ
- ๒.๒.๔ ให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬามีพัฒนาการในด้านเทคนิคการเล่นขั้นสูงต่อไป
- ๒.๒.๕ ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ ในการสอนและเพื่อใช้ในการ ฝึกซ้อมกีฬา		√		๒๑,๒๔๐	๒๑,๒๔๐	๑๔,๗๖๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๒๑,๒๔๐	๒๑,๒๔๐	๑๔,๗๖๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายอุทิศ พึ่งงาม)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรณ วัฒนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : ศิลปะ

สนองยุทธศาสตร์สพฐ. ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์สพป.ชร.๓ ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๒ : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๔ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ
และงานศิลปะ

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต ศรีนันทา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านดนตรีและทัศนศิลป์
- ๑.๒ เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะด้านดนตรีและทัศนศิลป์ให้กับนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
- ๑.๓ เพื่อให้บริการด้านดนตรีแก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีและทัศนศิลป์ จำนวน ๔๐ คน
- นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศด้านดนตรีและทัศนศิลป์ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ อย่างน้อย ๕ รายการ
- มีการให้บริการด้านดนตรีแก่ชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒.๒ เชิงคุณภาพ

- ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ได้รับรางวัลทุกรายการ
- โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวางแผนการ ดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุฝึก, สื่อดนตรี - กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความ เป็นเลิศด้านดนตรี - กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริม ความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์		√ √ √		๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ ๖๐๐ -	๐ ๙,๔๐๐ ๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๓๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๔,๔๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุฝึก,สื่อดนตรี
- ผลการดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีและกิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ทัศนศิลป์
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายพลกฤต ศรีนันทา)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : บูรณาการนาฏศิลป์

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๔ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
วิชาการ และงานศิลปะ

กลุ่มแผนงาน : : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพิมพ์วรรณ รวมจิตต์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการด้านการแสดงออกด้านนาฏศิลป์
ตามความถนัดและสนใจ ตามศักยภาพของผู้เรียน
- ๒.๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์สามารถนำความรู้ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ๒.๓ มีสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ และสาระการเรียนรู้อื่นๆ
- ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยา
เสพติด

๒. เป้าหมาย

- ๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
บ้านป่าแดงร้อยละ ๒๐ ที่มีความสนใจด้านนาฏศิลป์ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการด้านการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ ตามความสนใจ
และตามศักยภาพของผู้เรียน
- ๓.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์และสามารถนำ
ความรู้ความสามารถไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	นำเสนอโครงการบูรณา การนาฏศิลป์	√			-	-	-	
๒	จัดหา/ประสานงาน ติดต่อวิทยากร แหล่ง เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียน ผู้ปกครอง และ บุคลากรทุกคนรับทราบ	√						
๓	รับสมัครนักเรียนที่มี ความสนใจ ความถนัด ด้านนาฏศิลป์เข้าร่วม โครงการ ดำเนินการกิจกรรมตาม โครงการโดยกิจกรรม ชุมนุม	√						
๔	นาฏศิลป์ในตอนเย็นหลัง เลิกเรียนทุกวันตั้งแต่วัน จันทร์จนถึงวันศุกร์ ใน ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ และในเวลาว่าง	√						
๕	คัดเลือกนักเรียนที่มี ความสามารถด้าน นาฏศิลป์ที่โดดเด่น ไป แสดงความสามารถใน งานและโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียน และ หน่วยงานองค์กรอื่นๆ	√						
๖	ติดตาม / ประเมินผล สรุปรายงานผล	√						
รวม					๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วทุกกิจกรรม.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๔. ปัญหาและอุปสรรค

๕. ผลกระทบ

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางพิมพ์วรรณ รวมจิตต์)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : นักบินน้อย

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๒ : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกี่ยวกับเครื่องบินพลัังยาง

๑.๒ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการนำสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า

๑.๓ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความรู้ด้านหลักการพลศาสตร์

๑.๔ เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องบินเป็นเครื่องมือ

๑.๕ เพื่อค้นหาเด็กเก่งด้านอากาศยานได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบินพลัังยาง ในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และ ระดับ สพฐ.

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ นักเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกี่ยวกับเครื่องบินพลัังยาง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

๒.๑.๒ นักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการนำสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

๒.๑.๓ นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความรู้ด้านหลักการพลศาสตร์ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

๒.๑.๔ นักเรียนพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องบินเป็นเครื่องมือ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

๒.๑.๕ นักเรียนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ในระดับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และ ระดับ สพฐ. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

๒.๒ แข็งคุณภาพ

๒.๒.๑ นักเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกี่ยวกับเครื่องบินพลังยาง

๒.๒.๒ นักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการนำสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า

๒.๒.๓ นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความรู้ด้านหลักการพลศาสตร์

๒.๒.๔ นักเรียนพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องบินเป็นเครื่องมือ

๒.๒.๕ นักเรียนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ในระดับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และ ระดับ สพฐ.

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	✓ ✓			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - การแข่งขันระดับกลุ่ม เครือข่าย - การแข่งขันระดับเขต พื้นที่ - การแข่งขันระดับ ภาคเหนือ		✓ ✓		- -	- -	- -	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			✓	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			✓	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : กิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและคอมพิวเตอร์

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๔ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เกมกีฬาทาง
วิชาการ และงานศิลปะ

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมเกียรติ สาคู

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางเกมกีฬาทางวิชาการ

๑.๒ เพื่อพัฒนา และฝึกทักษะการคิด การวางแผน ให้กับนักเรียน กลุ่มสนใจทางการ
พัฒนาทักษะ เกมกีฬาทางวิชาการ ระดับชั้น ป. ๔ – ม. ๓ สู่วิชาการ เป็นเลิศ

๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลและ
คอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับภาคเหนือ และระดับชาติต่อไป

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่มี
ความสนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการ จำนวน ๔๐ คน

๒.๑.๒ นักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศด้านเกมกีฬาทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ ทีม เป็น
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
เทคโนโลยีของนักเรียน

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ ทีม ได้รับ
รางวัลระดับภาคเหนือ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร				
๑	<p>ชั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน 	√			-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๒
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนวนักเรียนตาม ความสนใจ ตามความ ถนัด - ประชุมคณะครูเพื่อ จัดทำตารางการฝึกทักษะ ในแต่ละกิจกรรม - คัดสรรวัสดุและ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึก ทักษะ - นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมตามตารางการ ฝึกทักษะในช่วงชมรม - นำนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน งาน มหกรรมทางศิลปหัตถ กรรม วิชาการ และ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับสภวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับ ภาคเหนือ และ ระดับชาติ 	√			๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	<p>พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>พฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>พฤษภาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>พฤษภาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

๕. ผลกระทบ

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นายสมเกียรติ สาคกร)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติกิจกรรม

(นายภูวนารถ จันทาพูน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : ส่งเสริมการอ่าน (อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเอาเรื่อง)

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๒ : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการกิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว, นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์ ,
นางสาวธิดา วงแสงรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๖๒ – มีนาคม ๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนากาณ์ปัญหาด้ำนการอ่านและการเขียน

๑.๒ เพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนรายบุคคล

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เจริญปริมาณ

๒.๑.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนากาณ์ปัญหาด้ำนการอ่านและการเขียน ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามกายภาพและวัยของผู้เรียน

๒.๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนสามารถอ่านออกเขียนออก และอ่านคล่องเขียนคล่อง

๒.๒ เจริญคุณภาพ

๒.๒.๑ ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนากาณ์ปัญหาด้ำนการอ่านและการเขียน ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามศักยภาพและวัยของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

๒.๒.๒ ครูมีการพัฒนาและจัดเตรียมสื่อฝึกทักษะการอ่าน เขียนให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	วางแผน (P)							
	-เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ	√			-	-	-	มี.ค. ๖๒
	-ประชุม/วางแผน	√			-	-	-	มี.ค. ๖๒
๒	. การดำเนินการ (D)							
	๒.๑ ประชุมคณะครู เพื่อวางแผน	√			-	-	-	๑๙ พ.ค. ๖๒
	๒.๒ จัดการเรียนการ สอนเพื่อเสริมทักษะใน การอ่านออก เขียนออก ของผู้เรียน	√			-	-	-	ตลอดปี การศึกษา ๖๒
	๒.๓ รวบรวมทดสอบ จากเขตพื้นที่การศึกษา ฯ เพื่อใช้ในการทดสอบ ผู้เรียน	√			-	-	-	มี.ย. ๖๒
	๒.๔ นำแบบทดสอบ ถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการ ทดสอบผู้เรียน	√			-	-	-	๑๐ มี.ย. ๖๒
	๒.๕ ผู้เรียนทำการ ทดสอบจากแบบทดสอบ ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ	√			-	-	-	๑๗ - ๒๙ มี.ย. ๖๒
๒.๖ ส่งคะแนนให้เขต พื้นที่การศึกษาฯ	√			-	-	-	๓๐ มี.ย. ๖๒	
๓	การนิเทศกำกับติดตาม (C)		√		-	-	-	๓๐ มี.ย. ๖๒
๔	สรุปและประเมินผล (A)- สรุป ประเมินผล รายงาน			√	-	-	-	มี.ค. ๖๓
รวม					๙,๐๐๐	๒,๑๓๖	๖,๘๖๔	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว : กิจกรรมที่ ๑-๒

- ผลการดำเนินงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน : กิจกรรมที่ ๒ – ๓
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน : กิจกรรมที่ ๔
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน : จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

๔. ปัญหาและอุปสรรค

-

๕. ผลกระทบ

-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางอัมภา ตุ่นหนิว)


ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวธิดา วงแสงรัมย์)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

ภาคผนวก



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับ

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุภาพรณ ยวนมาลัย, นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

๑.๒ เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

๒.๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๒.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ ได้ใช้สื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-Net) ดีขึ้น

๒.๒.๒ นักเรียนได้ใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - รวบรวมคำศัพท์พื้นฐาน - จัดทำมุม English Zoneในชั้นเรียน - จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ประกอบการ เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ - จัดทำใบงาน/ แบบฝึก ทักษะ ข้อสอบ - ติดเข็ม O-net ป.๖ และ ม.๓		√ √		๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	- -	๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : คหกรรม

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๒ : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตติกาล ชันเงิน , นายทวีชัย ไร่ทะ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพโดยการทำขนมชนิดต่างๆ
- ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีทักษะในการทำงาน
- ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนชุมนุมส่งเสริมหารายได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฝึกการประกอบอาชีพตลอดปีการศึกษา

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฝึกประกอบอาชีพตลอดปีการศึกษา

๒.๒.๒ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีทักษะในการทำงาน

๒.๒.๓ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	ม.ค. ๖๒
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - กิจกรรมแปรรูปอาหาร - กิจกรรมทำขนมไทย/ ขนมพื้นบ้าน			√	๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐	- -	๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒ - มี.ค. ๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)		√		-	-	-	ตลอดปี การศึกษา
๔	สรุป ประเมิน ผล รายงาน (A)		√		-	-	-	มี.ค. ๖๓
รวม					๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....
- ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒-๓-๔.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....
.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

-

๕. ผลกระทบ

-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวรัตติกาล ชันเงิน)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาอ่านออกเขียนได้

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๒ : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการกิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสมร สิริสุนทร และ นางสาวธิดา วงแสงรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๖,๘๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านออก เขียนได้

๑.๒ เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน ที่เหมาะสมกับนักเรียน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ร่วมกิจกรรมพัฒนาอ่านออกเขียนได้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น ร้อยละ ๙๐

๒.๒.๒ ครูมีการพัฒนาและจัดเตรียมสื่อฝึกทักษะการอ่าน เขียนให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	<p>ชั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินการและวางแผนการดำเนินงาน - เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 	<p>√</p> <p>√</p>			-	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ - จัดเตรียมสื่อฝึกทักษะการอ่าน เขียน ใบงาน ใบความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างครูประจำชั้น - ดำเนินกิจกรรม พัฒนาอ่านออก เขียนได้ 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p>		๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	<p>นิเทศ กำกับติดตามทุกกิจกรรม (C)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามประเมินผลการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน 		√		-	-	-	กันยายน ๒๕๖๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๔	<p>สรุป ประเมินผล รายงาน (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุป ประเมินผล รายงาน 			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว : กิจกรรมที่ ๑
- ผลการดำเนินงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน : กิจกรรมที่ ๒ – ๓
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน : กิจกรรมที่ ๔
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน : จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

๔. ปัญหาและอุปสรรค

-

๕. ผลกระทบ

-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสายสมร สิริสุนทร)


ลงชื่อ..... ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวธิดา วงแสงรัมย์)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

ภาคผนวก





รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

กิจกรรม : พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน

ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ครูอุทิศ พึ่งงาม

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒๗,๑๖๖ บาท

๑. วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี
และประพฤติตนเป็นคนดี

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๑๖ คน

๒.๒ เชิงคุณภาพ

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี และประพฤติตนเป็นคนดี

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) ๑. กิจกรรมหน้าเสาธง ๒. ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้ ๓. จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ๔. จัดระเบียบการ รับประทาน อาหารกลางวัน ๕. กิจกรรมมารยาทไทย งามทั้งกายใจ ๖. เครื่องแบบ การแต่ง กาย (ผม เล็บ) ๗. ธนาคารแห่งความดี		√ √ √ √ √ √ √					พฤษภาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๒๗,๑๖๖	๗,๕๙๐	๑๙,๕๗๖	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

.....

.....

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายอุทิศ พึ่งงาม)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ :แนะแนว.....

กิจกรรม : การจัดบริการแนะแนว, กิจกรรมแนะแนว, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนดี

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่๑...: การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒.. : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน.....

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑... : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ.....

ลักษณะโครงการ :ต่อเนื่อง.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ...นางเทียมใจ ผิวเหลือง.....

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ..๑๘,๐๐๐... บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ ๕ ด้าน

๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว

๑.๓ เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียนในการกำกับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

- บุคลากรครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ใช้บริการแนะแนว ๑๐๐ %

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม

แนะแนวในคาบแนะแนว

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๗ คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามความสนใจ

- นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ

- นักเรียนแต่ละห้องเรียน จำนวน ๑ คน ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชู

เกียรตินักเรียนดีศรีห้องเรียน

๒.๒ เชิงคุณภาพ

- บุคลากรครูและนักเรียนได้ใช้บริการงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ

- นักเรียนได้รู้จักตัวเองทั้งด้านการปรับตัว สังคม อารมณ์และสติปัญญา
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่างๆได้อย่างปลอดภัย
- นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีความภาคภูมิใจในการเป็นคนดีของสังคม

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	 ✓ ✓			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) ๑. การจัดบริการแนะ แนว จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อ สนับสนุนการให้บริการ แนะแนว๕ด้าน ๒.กิจกรรมแนะแนว จัดทำใบความรู้/ ใบงาน ๓. กิจกรรมระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน จัดทำคู่มือและแบบ ประเมิน SDQ และ EQ ๔.กิจกรรมศึกษาแหล่ง เรียนรู้ ๕.กิจกรรมยกย่องเชิดชู เกียรตินักเรียนดี		 ✓ ✓ ✓		 ๑,๘๐๐ ๒,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๗,๔๐๐ ๓,๒๐๐	 ๑,๗๙๙ ๒,๑๖๘ ๒,๐๐๒ - -	 ๑ ๑๓๒ ๑,๒๙๘	 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก			✓	-	-	-	กุมภาพันธ์

	กิจกรรม (C)							๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๘,๐๐๐	๕,๙๖๙	๑๒,๐๓๑	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมขึ้นวางแผน.....
 - ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๑ -๓.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔ - ๕.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางเทียมใจ ผิวเหลือง)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนสู่ปลอดภัย

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๓ : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวิฑูมิ ทาแกง

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนสู่ปลอดภัย
- ๑.๒ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีวินัยจราจร

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคนใช้รถและขับขี่อย่างปลอดภัย

๒.๒ เชิงคุณภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์และสนองนโยบายของโรงเรียนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - สำรวจปัญหา ความ ต้องการ - จัดทำโครงการเสนอขอ อนุมัติ	√ √			- -	- -	- -	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - ดำเนินการกิจกรรมตาม ขั้นตอน - ประชุมคณะครู แจ้ง ผู้ปกครอง แจ้งนักเรียนที่ เข้ารับการอบรม - ติดต่อกับวิทยากร ดำเนินการอบรม - ดำเนินการอบรม	√ √ √ √			- - - ๔,๐๐๐	- - - ๔,๐๐๐	- - - ๐	
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑-๒.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....-.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายวรวิทย์ ทาแกง)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการจัดระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๗ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานบุคคล

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวิทย์ ทาแกง

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

๑.๒ เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

งานจำนวน ๕ งานของกลุ่มงานบริหารบุคคลมีการพัฒนางาน/ ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒.๒ เชิงคุณภาพ

กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการนำไปใช้

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	งานสารบรรณและ สารสนเทศ			√	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๒ - ก.ย.๒๕๖๒
๒	จัดทำข้อมูลครูและ บุคลากร			√	-	-	-	พ.ค.๒๕๖๒ - ก.ย.๒๕๖๒
รวม					๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว-.....

- ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....-.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๑ - ๒.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

๕. ผลกระทบ

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายวรวิทย์ ทาแกง)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวรวิทย์ ทาแกง)
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๗ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มแผนงาน : งานบริหารงบประมาณและแผน

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย, นางสาววงกชกาล ก้างอนตา

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงเรียนบ้านป่าแดง มีกรอบแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษาและใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและตอบสนอง ครอบคลุมต่อนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๘ คน เป็นเวลา ๒ วัน

๒.๑.๒ จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๕ เล่ม

๒.๒ เชิงคุณภาพ

โรงเรียนบ้านป่าแดง มีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษาและใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและตอบสนอง ครอบคลุมต่อนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อปรับกล ยุทธ์ และ จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒ ของ โรงเรียน - จัดทำเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒		√ √		๕๐๐	๔๘๕	๑๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๒,๐๐๐	๔๘๕	๑,๐๑๕	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๓ : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๗ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มแผนงาน : งานบริหารทั่วไป

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

๑.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม
อาคารเรียน ให้พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ ปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐

๒.๑.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ การทำความสะอาดห้องน้ำ
ห้องส้วม อาคารเรียน ให้พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ ปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

๒.๒.๒ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ การทำความสะอาดห้องน้ำ

ห้องส้วม อาคารเรียน ให้พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - ติดต่อประสานงาน/จ้าง แรงงาน/จัดทำเอกสาร - จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ		√ √		๓๐,๐๐๐	๑๔,๑๑๐	๑๕,๘๙๐	พฤษภาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๓๐,๐๐๐	๑๔,๑๑๐	๑๕,๘๙๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอัมภา ตุ่นหนิว)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ อนามัยโรงเรียน

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒: การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔: สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๓ : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารทั่วไป

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ ,นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย
และนางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน๑๒,๐๐๐..... บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินชีวิตโดยคำนึงถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง
และผู้อื่น

๑.๒ เพื่อให้นักเรียนนำหลักการปฏิบัติด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้านสุขภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ โรงเรียนบ้านป่าแดงมีนักเรียนที่ดำเนินชีวิตโดยคำนึงถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของ
ตนเอง และผู้อื่น

๒.๒.๒ นักเรียนนำหลักการปฏิบัติด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	คง เหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ประชุมปรึกษาหารือเพื่อ วางแผนงาน -แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการอนามัย โรงเรียน	√			-	-	-	
๒	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และ ค่าใช้จ่ายในโครงการ อนามัยโรงเรียน	√			๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๖	๕,๙๙๔	
๓	กิจกรรมร่วมระหว่าง โรงเรียนและชุมชน - กิจกรรมรณรงค์เพื่อ สุขภาพ (ใช้เลือดออก, ใช้หวัดนก,วันเอดส์โลกวัน ,วันงดสูบบุหรี่โลก,การ แปรงฟัน ฯลฯ)	√			-	-	-	
๔	กิจกรรมบริการอนามัยใน โรงเรียน - การตรวจสอบสุขภาพนักเรียน ป.๔ - ๖ โดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข - การตรวจสอบสุขภาพด้วย ตนเองนักเรียน ป.๕ - ๖ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง	√ √			- -	- -	- -	

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			จบ ประมาณ	เบิก จ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	<p>กิจกรรมสุขศึกษาใน โรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดูแลรักษาความ สะอาดร่างกาย (เหงา, โรค ผิวหนัง, การล้างมือ ๗ ขั้นตอน, การแปรงฟัน ฯลฯ) - การจัดทำป้ายนิเทศ และประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ - การดูแลรักษาความ ปลอดภัยจากสารเสพติด , การพนัน , อุบัติภัย, การ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 	√			-	-	-	
๖	<p>กิจกรรมโภชนาการและ อาหารที่ปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรดน้ำหนักและ ส่วนสูง นักเรียนทุกคน - การแก้ไขภาวะการ เจริญเติบโตที่ผิดปกติของ นักเรียน (ภาวะโรคอ้วน , ผอม) - การแจกยาเม็ดเสริม ธาตุเหล็ก - การตรวจภาวะขาดสาร ไอโอดีนและการรักษา 	√						

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบ ประมาณ	เบิก จ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
	- การรับประทานอาหาร กลางวันและการดื่มนม นักเรียน	√			-	-	-	
	- การควบคุมการ จำหน่ายอาหารที่มีผลเสีย ต่อสุขภาพและการให้ ความรู้	√			-	-	-	
๗	สรุป ประเมินผล รายงาน			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๖	๕,๙๙๔	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖.....
 - ผลการดำเนินงาน
.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....-.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๗.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอัมภา ตุ่นหนิว)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

กิจกรรมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเกาะช้าง
โครงการงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑



ตรวจโรคคางทูม
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โครงการงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑



กิจกรรมรณรงค์ ฟื้นสะอาด เหงือกแข็งแรง
แกนนำนักเรียนให้ความรู้และสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องวิธี
โครงการงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑



กิจกรรมบริการอนามัยในโรงเรียน
การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ชั้นอนุบาล - ป.๖ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โครงการงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑



จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจการนักเรียน

กิจกรรม : กิจการนักเรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4: สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ ๔: สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ 3: การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

กลุ่มแผนงาน : งานบริหารทั่วไป

ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต ศรีนันทา

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน 40,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
- 1.2 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ
- 1.3 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ

2. เป้าหมาย

2.1 เชิงปริมาณ

นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ทุกครั้ง

2.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันสำคัญนั้นๆ ให้แก่นักเรียน
2. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอัน ดีงามและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอันพึงประสงค์
3. ครูนักเรียน ชุมชนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพิ่มมากขึ้น

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			- -	- -	- -	พฤษภาคม 2562
2	ชั้นดำเนินการ (D) 1.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2.กิจกรรมแห่เทียน เข้าพรรษา 3.กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ 4.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 5.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 6.กิจกรรมศิลป์ สร้างสรรค์งานกีฬา 7.กิจกรรมเปิดบ้าน วิชาการ 8.กิจกรรมประชาธิปไตย	√ √ √ √ √ √			2,000 3,000 3,000 20,000 5,000 3,000 2,000 2,000			ตลอดปี การศึกษา 2562
3	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ 2563
4	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม 2563
รวม					40,000	25,240	14,760	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานกีฬา

กิจกรรมประชาธิปไตย

- ผลการดำเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน -

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

4. ปัญหาและอุปสรรค

มีกิจกรรมวันสำคัญอื่นๆนอกเหนือจากวันสำคัญที่ระบุไว้ในแผน

5. ผลกระทบ

งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ

6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

จัดทำโครงการให้ครบและครอบคลุมทุกกิจกรรม

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ

(นายพลกฤต ศรีนันทา)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : บูรณาการวิชาการ

กิจกรรม : บูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ

ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสมร สิ้นสุนทร

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๔,๑๖๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อประเมินภาพรวมและทบทวนองค์ความรู้ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์โดยนักเรียน

๑.๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

๑.๓ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแต่ในห้องเรียน

๑.๔ เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับเห็นคุณค่าของการเรียน ตลอดจนทักษะกระบวนการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ

๒.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากวิทยากรในท้องถิ่น

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม นำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาตลอดปี ผ่านผลงานในรูปแบบต่างๆ

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ			√	-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - กิจกรรมติดต่อวิทยากร ในท้องถิ่น - จัดทำเอกสาร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ - กิจกรรมการเรียนรู้จาก วิทยากรในท้องถิ่น - กิจกรรมบูรณาการเพื่อ พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ - กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ นำเสนอองค์ความรู้ และ จัดแสดงผลงานใน รูปแบบต่างๆ		√	√ √ √	๑๔,๑๖๐	-	๑๔,๑๖๐	คุณภาพชั้น ๒๕๖๓ คุณภาพชั้น ๒๕๖๓ คุณภาพชั้น ๒๕๖๓ คุณภาพชั้น ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	คุณภาพชั้น ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	คุณภาพชั้น ๒๕๖๓
รวม					๑๔,๑๖๐	-	๑๔,๑๖๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว-.....
 - ผลการดำเนินงาน
 -
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....-
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....๑-๔.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
 -จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

-

๕. ผลกระทบ

-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสายสมร สิริสุนทร)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรณ วัฒนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการวิชาการ

กิจกรรม : บูรณาการวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค

บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน๕,๘๕๐.... บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย

๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้ มีความคิด
สร้างสรรค์

๑.๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินระดับต่าง ๆ ให้สูงขึ้น

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ได้แสดงออกถึง
ความสามารถผ่านผลงานของตนเองในงานเปิดบ้านวิชาการ

๒.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการประเมินการทดสอบ
ในระดับต่าง ๆ สูงขึ้น

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบ ประมาณ	เบิก จ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	<p>ชั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน 	<p>✓</p> <p>✓</p>			<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p><u>กิจกรรมประเมินผลทาง วิชาการ</u> <u>Pre-ONet และการสอบ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน กลาง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะครูเพื่อ เตรียมความพร้อมในการ การจัดสอบในแต่ละครั้ง และสำรวจจำนวน นักเรียนเข้าสอบ - จัดเตรียมเอกสาร ข้อสอบและ กระดาษคำตอบตามที่ สำนักงานเขตฯ และ กระทรวงจัดส่งมาตาม จำนวนนักเรียนเข้าสอบ - นักเรียนเข้าสอบตาม วันเวลาที่ถูกกำหนด - กำกับ ติดตามการเข้า สอบ การตรวจคำตอบ การกรอกข้อมูล และการประเมินผล 			<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>มีนาคม ๒๕๖๓</p>

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบ ประมาณ	เบิก จ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะ ดำเนินการเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๓	กิจกรรมยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ประชุมจัดทำตาราง แนวทาง กระบวนการใน การทำข้อสอบ โอเน็ต - จัดเตรียมเอกสาร ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษาที่ผ่านมา เอกสารสรุปความรู้ เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการทำ ข้อสอบของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ - นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้า รับการสอนตามแนวทาง กระบวนการในการทำ ข้อสอบโอเน็ตตามตาราง และเข้ากิจกรรมฐานก่อน การสอบ ๑ วัน			√ √ √				ตุลาคม ๒๕๖๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๕,๘๕๐	-	๕,๘๕๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

.....

.....

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....-.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒-๓.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

๕. ผลกระทบ

.....

.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการวิชาการ

กิจกรรม : บูรณาการวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มีนาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ที่หลากหลาย

๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้ มีความคิด
สร้างสรรค์

๑.๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินระดับต่าง ๆ ให้สูงขึ้น

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ได้แสดงออกถึง
ความสามารถผ่านผลงานของตนเองในงานเปิดบ้านวิชาการ

๒.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการประเมินการทดสอบ
ในระดับต่าง ๆ สูงขึ้น

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	<p>ชั้นวางแผน (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน 	<p>√</p> <p>√</p>			-	-	-	
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>กิจกรรมประเมินผลทาง วิชาการ Pre-ONet และการสอบ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน กลาง</u> - ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมใน การการทดสอบในแต่ละ ครั้งและสำรวจจำนวน นักเรียนเข้าสอบ - จัดเตรียมเอกสาร ข้อสอบและ กระดาษคำตอบตามที่ สำนักงานเขตฯ และ กระทรวงจัดส่งมาตาม จำนวนนักเรียนเข้าสอบ - นักเรียนเข้าสอบตาม วันเวลาที่ถูกกำหนด - กำกับ ติดตามการเข้า สอบ การตรวจคำตอบ การกรอกข้อมูล และการ ประเมินผล 			<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>๔,๐๐๐</p>	-	<p>๔,๐๐๐</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓</p>

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>- <u>กิจกรรมยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</u></p> <p>- ประชุมจัดทำตาราง แนวทาง กระบวนการใน การทำข้อสอบ โอนเน็ต</p> <p>- จัดเตรียมเอกสาร ข้อสอบโอนเน็ต ปี การศึกษาที่ผ่านมา เอกสารสรุปความรู้ เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการทำ ข้อสอบของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓</p> <p>- นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓เข้ารับ การสอนตามแนวทาง กระบวนการในการทำ ข้อสอบโอนเน็ตตามตาราง และเข้ากิจกรรมฐาน ก่อนการสอบ ๑ วัน</p> <p>- กำกับ ติดตามการเข้า ห้องเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓</p>			<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<p>ตุลาคม</p> <p>๒๕๖๒</p> <p>-</p> <p>กุมภาพันธ์</p> <p>๒๕๖๓</p>

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>- <u>กิจกรรมบูรณาการเปิดบ้านแสดงผลงาน</u></p> <p>- ประชุม ชี้แจง วางแผนการนำเสนอผลงาน เปิดบ้านแสดงผลงาน ของนักเรียนชั้นม.๑-๓ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>- จัดเตรียมเอกสาร ผลงาน และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการนำเสนอ ผลงาน</p> <p>- นำเสนอผลงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>- กำกับ ติดตาม การนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้</p>			<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<p>ธันวาคม</p> <p>๒๕๖๒</p> <p>-</p> <p>มีนาคม</p> <p>๒๕๖๓</p>
๒	<p>ชั้นดำเนินการ (D)</p> <p>- <u>กิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ</u></p> <p>- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ</p> <p>- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม</p> <p>- นั ก เรี ย น ชั ้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ร่วมกิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			๓,๑๐๐	๓,๑๐๐	๐	

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	- กำกับ ติดตามการเข้า ร่วมกิจกรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓	√						
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)		√		-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๗,๑๐๐	๓,๑๐๐	๑๔,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว...กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ..
 - ผลการดำเนินงาน
 -เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.....
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....
 - เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
 -จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

๕. ผลกระทบ

.....

.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์)

ลงชื่อ เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

กิจกรรม : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพ.ช.ร.๓ ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ

ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบงกชภรณ์ จันธิมา, นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มิถุนายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีคุณธรรมจริยธรรม

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

๒.๑.๒ รายงานผลการประเมินโครงการ ๒ เล่ม

๒.๒ เชิงคุณภาพ

๒.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมมาตรฐานเพิ่มขึ้น

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ขั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุม/วางแผน	√ √			- -	- -	- -	
๒	ขั้นดำเนินการ (D) - ประชุมครูเพื่อวางแผน - จัดกิจกรรมโครงการ คุณธรรมจริยธรรม	√ √			๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	๐	
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)	√			-	-	-	
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)		√		-	-	-	ธันวาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	-	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑-๓.....

- ผลการดำเนินงาน

นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....-.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดกิจกรรมตรงกับวันสำคัญทางศาสนา (แห่เทียนเข้าพรรษา)

๕. ผลกระทบ

การจัดกิจกรรมไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เต็มรูปแบบตามแผนการที่กำหนดไว้

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางบงกชภรณ์ จันธิมา)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเพ็ญพร สุดประเสริฐ)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรณ วัฒนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

ภาคผนวก







รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

กิจกรรม : ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ, นางสาวรัตติกาล ชันเงิน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๒,๘๗๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๑๐๐ ร่วม

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

๒.๒ เชิงคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๘๐ มีผลการ
ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - ประชุมคณะครูเพื่อ วางแผน - จัดกิจกรรมค่าย คุณธรรม ชั้น ป.๔-๖ โดยการอบรมคุณธรรม ณ วัด มงคลธรรมกายา ราม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	√ √			- ๑๒,๘๗๐	- ๑๒,๘๗๐	- ๐	พฤษภาคม ๒๕๖๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)	√			-	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔	สรุป ประเมิน ผล รายงาน (A)	√			-	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๒
รวม					๑๒,๘๗๐	๑๒,๘๗๐	๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
- ผลการดำเนินงาน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมิน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น

๔. ปัญหาและอุปสรรค

งบประมาณไม่เพียงพอจึงทำให้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ได้ ๑ วัน

๕. ผลกระทบ

การจัดกิจกรรมไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เต็มรูปแบบของโครงการที่กำหนดไว้

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักปฏิบัติเต็มรูปแบบของโครงการ
ควรจัดกิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิ)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรัตติกาล ชันเงิน)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

ภาพกิจกรรม









รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ โครงการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑: จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๑: จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาพบังคับ
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต ศรีนันทา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒๐,๕๒๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
- ๑.๒ นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูทเวที่ต่อผู้มีพระคุณ
- ๑.๓ นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
- ๑.๔ นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้รับการอบรมค่านิยมคุณธรรม
- นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในคาบอบรมคุณธรรมทุกสัปดาห์
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของทางโรงเรียน

๒.๒ เชิงคุณภาพ

- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
- นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูทเวที่ต่อผู้มีพระคุณ
- นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
- นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.๑-๓ - วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาวันสำคัญ ของโรงเรียน - นิมนต์พระสงฆ์ให้ความรู้	√	√ √		๒๐,๕๒๐	๒๐,๕๒๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๒๐,๕๒๐	๒๐,๕๒๐	๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๑ ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.๑-๓

- ผลการดำเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๒ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญของโรงเรียน

กิจกรรมที่ ๓ นิมนต์พระสงฆ์ให้ความรู้

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน -

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายพลกฤต ศรีนันทา)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรณ วัฒนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรม : ค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.3 ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ที่ 5 : จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการกิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธิดา วงแสงรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน 11,800 บาท

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ วินัย มีความอดทน มีอุดมการณ์ความรักชาติ พัฒนาลักษณะผู้นำให้กับนักเรียน และทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- 1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ วินัย มีความอดทน มีอุดมการณ์ความรักชาติ พัฒนาลักษณะผู้นำให้กับนักเรียน และทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- 1.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ และเกิดความสนุกสนาน

2. เป้าหมาย

2.1 เชิงปริมาณ

2.1.1 ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตามกฎ คำปฏิญาณ ระเบียบ ข้อบังคับ คติพจน์ของลูกเสือได้ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือได้ ตามขั้นตอนวิธีการ อย่างมีระเบียบวินัย

2.1.2 ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3

2.1.3 รายงานผลการประเมินโครงการ 1 เล่ม

2.2 เชิงคุณภาพ

2.2.1 ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 100 มีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ได้พัฒนาลักษณะผู้นำ มีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ และทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	วางแผน(p) - ประชุม/วางแผน - เสนอกิจกรรมเพื่อ ขออนุมัติ			√ √				
2	ดำเนินการจัดกิจกรรม (D) - ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม และเตรียมวัสดุ- อุปกรณ์ ในการจัด กิจกรรมค่ายลูกเสือ สำรอง ป.1-3 - กิจกรรมเปิดกอง ลูกเสือสำรองและ กิจกรรมเดินทางไกล - กิจกรรมฐานการ เรียนรู้			√ √ √				
3	กำกับติดตาม (c)			√				
4	สรุป ประเมินผล และ รายงาน (A)			√				
รวม					11,800	-	11,800	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ 1 - 4.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

4. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

5. ผลกระทบ

.....
.....

6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวธิดา วงแสงรัมย์)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิพิธภัณฑ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ

(นายภูวนารถ จันทาพูน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาบังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการกิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว, นายสมเกียรติ สาคร, นางสาวรัตติกาล ชันเงิน,
นางสาวอัจฉรา คำดี, และนายวิชัย ไร่ทะ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๗,๕๕๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
- ๒) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเสียสละและเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
- ๓) เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงคุณภาพ

- ๒.๑.๑ นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี
- ๒.๑.๒ นักเรียนรู้จักการเสียสละ ความอดทน การให้อภัย
- ๒.๑.๓ เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ

๒.๒ เชิงปริมาณ

- ๒.๒.๑ นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม
- ๒.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรียน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ขั้นการวางแผน				๑๗,๕๕๐	-	๑๗,๕๕๐	มี.ค. ๖๒
	๑. ผู้บริหารและครู รับผิดชอบ	√						
	๒. เขียนโครงการและ เสนอโครงการ	√						มี.ค. ๖๒
๒	ขั้นการดำเนินการ				๑๗,๕๕๐	-	๑๗,๕๕๐	ก.พ. ๖๓
	๓. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนา การศึกษาเกาะช้าง			√ √				
๓	ขั้นการตรวจสอบ ประเมินผล				๑๗,๕๕๐	-	๑๗,๕๕๐	๑ ครั้ง/ ภาคเรียน
	๔. การกำกับ ติดตาม กิจกรรม			√				
	๕. สรุปและรายงานผลการ ดำเนินการ			√				
๔	ขั้นการปรับปรุงพัฒนา			√	๑๗,๕๕๐	-	๑๗,๕๕๐	มี.ค. ๖๓
	๖. วิเคราะห์อุปสรรคและ วางแผนการพัฒนา							
รวม					๑๗,๕๕๐	-	๑๗,๕๕๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว : กิจกรรมที่ ๑ - ๒
- ผลการดำเนินงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน : -
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน : กิจกรรมที่ ๓ - ๖
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน : จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

๔. ปัญหาและอุปสรรค

-

๕. ผลกระทบ

-

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางอัมภา ตุ่นหนิว)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายสมเกียรติ สาคร)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรวิทย์ ทาแกง

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี

๑.๒ เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ มีวินัยในตนเอง

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และวินัยในตนเอง

๒.๒ เชิงคุณภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์และสนอง
นโยบายของโรงเรียนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - ประชุมคณะครู แจ้ง ผู้ปกครอง แจ้งลูกเสือ และเนตรนารีที่เข้าร่วม กิจกรรม - ติดต่อวิทยากร สถานที่ ดำเนินตามกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรม	√ √ √			๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	๐	
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)	√			-	-	-	
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑, ๒, ๓.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....-.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายวรวิทย์ ทาแกง)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษา

กิจกรรม : ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.๑-๓

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๒ : การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มแผนงาน : บริหารงานวิชาการ

ลักษณะโครงการ : กิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกรสมรรถ จันทรีใส

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๔,๑๖๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะเรียนรู้
- ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้
- ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านป่าแดง จำนวน ๑๒๐ คน

๒.๒ เชิงคุณภาพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ ๙๐ ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้มาปรับใช้กับชีวิตจริงของตนเองได้

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - วางแผนการดำเนินงาน - เตรียมความพร้อม			√	-	-	-	พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - ดำเนินการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา			√	๑๔,๑๖๐		๑๔,๑๖๐	ธันวาคม ๒๕๖๒
๓	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	ธันวาคม ๒๕๖๒
รวม					๑๔,๑๖๐	-	๑๔,๑๖๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว-.....
- ผลการดำเนินงาน
-
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....-.....
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๑-๓.....
- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
-จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

๕. ผลกระทบ

.....

.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายกรสมรรถ จันทรีใส)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

กิจกรรม :: โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ๑. : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑. : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพิมพ์วรรณ รวมจิตต์ ,นางสาวอัจฉรา คำดี

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๔,๐๔๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
- ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษานอกสถานที่ในรูปแบบของการเรียนแบบบูรณาการ
- ๑.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
- ๑.๔ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง มีประสบการณ์ตรงและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น

๓.๒ เชิงคุณภาพ

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ขั้นการเตรียมการ (P) - จัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุม/วางแผน	√			-	-	-	
๒	ดำเนินการตามแผน (D) - ขออนุญาต ผู้ปกครองนักเรียน - จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก สนับสนุน ทรัพยากร - เดินทางไปทัศน ศึกษาตามสถานที่ กำหนด - กำกับ ติดตาม ดูแล อย่างใกล้ชิด	√						
๓	การนิเทศกำกับติดตาม (C)	√						
๔	สรุปและประเมินผล (A)	√						
รวม					๑๔,๐๔๐	๑๔,๐๔๐	-	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วทุกกิจกรรม.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

.....
.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางพิมพ์วรรณ รวมจิตต์)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิฑธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น ม. ๑ - ๓

กิจกรรม : ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม. ๑ - ๓

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๑. : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ ๑. : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารวิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการกิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอุทิศ พันธ์งาม

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๓๙,๙๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะเรียนรู้
- ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้
- ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง ร้อยละ 90 ได้รับประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้
สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้มาปรับใช้กับวิถีชีวิตจริงของตนเองได้

๒.๒ เชิงคุณภาพ

ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 120 คน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) - ติดต่อประสานงาน/จ้าง พาหนะ/จัดทำเอกสาร - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามที่กำหนดแต่ละ ระดับชั้น		√		๓๙,๙๐๐		๓๙,๙๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๓๙,๙๐๐	-	๓๙,๙๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายอุทิศ พินงาม)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรณ วัฒนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการจัดการเรียนรู้ (ICT
เพื่อการศึกษา)

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน.

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านป่าแดง ข้อที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาภาค
บังคับให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กลุ่มแผนงาน : วิชาการ

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมเกียรติ สาคกร

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๖,๒๗๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาระดับชั้น อ.๓-ม.๓ จำนวน ๔๑๘ คน

๒.๒ เชิงคุณภาพ

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการเรียน
การสอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมีการ กำหนดจะดำเนิน เมื่อใด(วันเดือน ปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) วิเคราะห์ปัญหา สํารวจ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการ เรียนการสอน(กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี) และขอ อนุมัติโครงการ	√			-	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒	ชั้นดำเนินการ (D) สํารวจวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ดำเนินการซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ให้พร้อม ในการเรียนการสอน	√			๑๖,๒๗๐	๑๖,๒๗๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑๖,๒๗๐	๑๖,๒๗๐	๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้วกิจกรรมที่ ๑.....

- ผลการดำเนินงาน

.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๒.....

- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน.....กิจกรรมที่ ๓ - ๔.....

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

.....จะมีการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ตามแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ.....

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายสมเกียรติ สาคร)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภักดิ์)
หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพป.ชร.๓ ที่ ๔ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ ๓ : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มแผนงาน : บริหารทั่วไป

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพลกฤต ศรีนันตา

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑,๒๒๘,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ

๑.๒ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๑.๓ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

๑.๔ ฝึกให้มีระเบียบวินัย มารยาท และการช่วยเหลือผู้อื่นในการรับประทานอาหารกลางวัน

๒. เป้าหมาย

๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนบ้านป่าแดงทุกคน ได้รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสมกับความต้องการ

๒.๒ เชิงคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง

๓. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม (รายการที่กำหนดใน โครงการ)	ความก้าวหน้า			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการมี การกำหนดจะ ดำเนินเมื่อใด (วันเดือนปี)
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ชั้นวางแผน (P) - เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ - ประชุมชี้แจงวิธีการ ดำเนินการและวาง แผนการดำเนินงาน	√ √			-	-	-	
๒	ชั้นดำเนินการ (D) -จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ -สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ใช้ บริการอาหารกลางวัน -ดำเนินการบริการอาหาร กลางวัน	 √	√ √		๑,๒๒๘,๐๐๐	๖๑๔,๐๐๐	๖๑๔,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓
๓	นิเทศ กำกับติดตามทุก กิจกรรม (C)			√	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	สรุป ประเมินผล รายงาน (A)			√	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๓
รวม					๑,๒๒๘,๐๐๐	๖๑๔,๐๐๐	๖๑๔,๐๐๐	

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กิจกรรมดำเนินการแล้ว
 - สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ใช้บริการอาหารกลางวัน
- ผลการดำเนินงาน
 - เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 - กิจกรรมดำเนินการบริการอาหารกลางวัน
- กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

-

- เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

-

๔. ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

๕. ผลกระทบ

.....
.....

๖. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายพลกฤต ศรีนันทา)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม
(นางอัมภา ตุ่นหนิว)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม
(นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม
(นายภูวนารถ จันทาพูน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง